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1. OBJETIVOS DE LA ACTUACION. |

Se describira a continuacion, de forma sucinta, la situacion de partida, los problemas detectados y las necesidades
que se pretenden satisfacer con la actuacion, detallandose los principales objetivos a cumplir

1. Problemas existentes (sefialar los que justifiquen la actuacién)
En la actualidad, las aguas residuales generadas en el area de El Bierzo Bajo (Ayuntamientos de

Ponferrada y Cubillos del Sil) son vertidas directamente al arroyo Barredos

No cumple, por lo tanto, con las exigencias minimas de la Directiva 91/271 sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas.

Ademas, el arroyo Barredos esta calificado como apto para vida piscicola y por ello debera cumplir los

parametros de calidad de aguas establecidos por el Real Decreto 927/1988 (Transposicion de la directiva
comunitaria 78/659/CEE), parametros que hoy en dia no se cumplen.

2. Objetivos perseguidos (sefalar los que se traten de conseguir con la actuacion)
Los objetivos perseguidos son:

- Asegurar la recogida de aguas residuales urbanas para su posterior tratamiento de acuerdo con la
Directiva 91/271.

- Asegurar gque el conjunto E.D.A.R. - Interceptor General permita el cumplimiento de los pardmetros de
calidad establecidos para la vida piscicola, segiin Real Decreto 927/1988.
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2. ADECUACION DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA
LEGISLACION Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizara a continuacion un analisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuacion (descritos en 1)
con los que establece la planificacion hidroldgica vigente.

En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida:

1. ¢La actuacion contribuye a la mejora del estado ecoldgico de las masas de agua superficiales, subterraneas, de
transicion o costeras?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo
Lo empeora mucho

IR IR IR

Puesto que se reduce sensiblemente la contaminacion vertida al medio receptor, al mismo tiempo que se
asegura el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en el mismo en funcion de sus usos. En
particular, el cumplimiento de los pardmetros de calidad establecidos para la vida piscicola, segun Real
Decreto 927/1988.

2. ¢La actuacion contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, habitats y ecosistemas acuaticos, terrestres,
humedales o0 marinos?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo
Lo empeora mucho

IR R IR IR

Puesto que se reduce sensiblemente la contaminacion vertida al medio receptor, al mismo tiempo que se
asegura el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en el mismo en funcion de sus usos. En
particular, el cumplimiento de los pardmetros de calidad establecidos para la vida piscicola, segun Real
Decreto 927/1988.

3. ¢Laactuacién contribuye a la utilizacion mas eficiente (reduccion de los m3 de agua consumida por persona y dia
o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada

e) Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Se trata de una obra de conduccion de aguas residuales urbanas, y por lo tanto no hay afeccién alguna en los
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términos mencionados en el enunciado.

4. ;La actuacion contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad
de su uso?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo
Lo empeora mucho

;oL

El objetivo de la obra es preservar la calidad de las aguas vertidas a los cauces receptores permitiendo
disponer de esos cauces para otros usos.

5. ¢La actuacion reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccion de vertidos o deterioro de
la calidad del agua?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada

e) Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho

Puesto que se reduce sensiblemente la contaminacién vertida al medio receptor, al mismo tiempo que se
asegura el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados en el mismo en funcién de sus usos. En
particular, el cumplimiento de los parametros de calidad establecidos para la vida piscicola, segun Real
Decreto 927/1988.

6. ¢La actuacion contribuye a la reduccion de la explotacidn no sostenible de aguas subterraneas?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho

DO O O T Q
_—— —= =

Se trata de una obra de conduccién de aguas residuales urbanas, y por lo tanto no hay afeccion alguna en los
términos mencionados en el enunciado.

7. ¢La actuacion contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterraneas?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada

e) Loempeora algo
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f) Lo empeora mucho

Se trata de una obra de conduccién de aguas residuales urbanas que actualmente vierten al arroyo Barredos,
y que, por tanto, afectan a la calidad de las aguas subterraneas, dado que la comunicacién entre aguas
superficiales,(cuya calidad se mejora), y aguas subterraneas a través del subalveo fluvial es evidente .

8. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas?

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Puesto que esta actuacion, se encuentra muy alejada de cualquier zona costera.

9. ¢ La actuacion disminuye los efectos asociados a las inundaciones?

d) Nada
e) Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Se trata de una obra de conduccion de aguas residuales urbanas, y por lo tanto no hay afeccion alguna en los
términos mencionados en el enunciado.

10. ¢La actuacidn colabora a la recuperacion integral de los costes del servicio (costes de inversion, explotacion,
ambientales y externos?

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Se trata de una obra de conduccién de aguas residuales urbanas cuyo objetivo fundamental es asegurar el
cumplimiento de los objetivos de calidad en el medio receptor, objetivo compartido con todo el Sistema de
Saneamiento del Bierzo Bajo ,en ejecucion , en el que se integra esta actuacion que participara del canon de
saneamiento que se establezca para dicho sistema por los futuros gestores del mismo,(Junta de Castilla y
Ledn, ayuntamientos consorciados, etc.), con el fin de recuperar la inversion y cubrir los gastos de
conservacion y mantenimiento del mismo.
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11. ¢ La actuacion contribuye a incrementar la disponibilidad y regulacion de recursos hidricos en la cuenca?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho

DO O O T QO
—_—— — —

Se trata de una obra de conduccidn de aguas residuales urbanas para su posterior tratamiento, y por lo tanto
incrementa la disponibilidad de recursos hidricos con la calidad suficiente para su uso en la cuenca.

12. ¢ La actuacidn contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios publicos terrestres hidraulicos y
de los maritimo-terrestres?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo
Lo empeora mucho

ooz

La mejora de la calidad de las aguas del arroyo Barredos, asociada a la actuacion de “Terminacion del
Interceptor General del Arroyo Barredos”, contribuye muy positivamente a la conservacién y sostenibilidad
del dominio publico terrestre hidraulico en esta zona.

13. ¢ La actuacién colabora en la asignacion de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblacién?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo
Lo empeora mucho

D O O T QD
—_———— =

—n
)

Se trata de una obra de conduccidn de aguas residuales urbanas para su posterior tratamiento, y por lo tanto
esto contribuira a la mejora de la calidad de las aguas captadas aguas abajo.

14. ;La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccion de dafios
por catastrofe, etc)?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo
Lo empeora mucho

SegooTe
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Se trata de una obra de conduccién de aguas residuales urbanas, y por lo tanto no hay afeccion alguna en los
términos mencionados en el enunciado.

15. ¢ Laactuacion contribuye al mantenimiento del caudal ecolégico?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo
Lo empeora mucho

SegooTe

Se trata de una obra de conduccién de aguas residuales urbanas, y por lo tanto no hay afeccion alguna en los
términos mencionados en el enunciado.

16. ¢ Con cual o cuéles de las siguientes normas o programas la actuacion es coherente?

) Texto Refundido de la Ley de Aguas
) Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2)001del Plan Hidrolégico Nacional
)

Programa AGUA

a
b
c
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

En el sentido de que se trata de una obra que busca alcanzar el buen estado ecoldgico de las aguas fluviales.

En el caso de que se considere que la actuacion no es coherente con este marco legal o de programacion, se
propondra una posible adaptacion de sus objetivos.




4. DESCRIPCION DE LA ACTUACION |

Se sintetizard a continuacion la informacion méas relevante de forma clara y concisa. Incluird, en todo caso, la
localizacion de la actuacion, un cuadro resumen de sus caracteristicas mas importantes y un esquema de su
funcionalidad.

El presente Proyecto se localiza en la comarca de El Bierzo (Ledn) en los términos municipales de Ponferrada
y Cubillos del Sil.

Descripcion de las obras:
El conjunto de las obras puede dividirse en los siguientes apartados:

- Construccion del Interceptor General con una longitud total de 7.483,58 ml. y un caudal méaximo de 568
m3/h y con los siguientes diametros:
e 7.238,93 ml. de tuberia de PRFV de diametro 500mm.
e 244,65 ml. de tuberia de hinca HA de diametro 1.000mm.

- Construccion de las conexiones de cada poblacion a los aliviaderos de tormenta con una longitud total
de 1.107,63 ml de tuberia de los siguientes diametros:

PVC de diametro 315mm.

PVC de diametro 400mm.

PRFV de diametro 600mm.

PRFV de didmetro 1.000mm.

- Construccion de cuatro (4) aliviaderos de tormenta situados en las localidades de :

Columbrianos con volumen maximo de retencion de 27 m3.

San Andrés de Montejos con volumen maximo de retencion de 14,40 m3.
Barcena del Bierzo con volumen maximo de retencion de 9 m3.

Cubillos del Sil con volumen maximo de retencién de 21,60 m3.

- Tuberias de alivio, consistentes en tuberia alojada en zanja.
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| 5. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS? ‘

Se expondran aqui las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuacion descrita
en 3 para la consecucion de los objetivos descritos en 1y 2..

Esta justificacion debe ser coherente con los contenidos de los capitulos de viabilidad técnica, ambiental, econdmica
y social que se exponen a continuacion y, en ese sentido, puede considerarse como una sintesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificara el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la
alternativa seleccionada para lo que se propondran los indicadores que se consideren mas oportunos.

1. Alternativas posibles para un analisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarian a una
consecucion de objetivos similares en particular en el campo de la gestidn de recursos hidricos).

Las alternativas manejadas en este proyecto estan basadas en las distintas posibilidades de trazado.

Para elegir el mismo se han tenido en cuenta una serie de variables: longitud de tuberia, viabilidad de
funcionamiento por gravedad compatible con el diametro de tuberia a emplear, servicios afectados presentes,
cruces con vias de comunicacion segun su tipologia, aspectos sociales, presencia y situacion de los
vertidos.

Todo ello lleva a una solucién en cada tramo ponderando las variables antes enunciadas.
2. Ventajas asociadas a la actuacion en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas:

El mantenimiento de la conduccién por gravedad, compatible con didmetros econémicos en relacion al
caudal transportado. Se consigue con ello minimizar los costes de explotacion.

La minima afectacion al mantenimiento del servicio de infraestructuras existente, asi como aquellos situados
en zonas especialmente sensibles desde el punto de vista de costes sociales, medioambientales y
econdmicos.

" Originales o adaptados , en su caso, segun lo descrito en 2.

10



| 6. VIABILIDAD TECNICA |

a)

Debera describir, a continuacién, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la eleccion de una
tipologia concreta para la actuacion, incluyéndose concretamente informacion relativa a su idoneidad al tenerse
en cuenta su fiabilidad en la consecucion de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrologicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climatico).

Si se dispone del documento de supervision técnica del proyecto se podré realizar una sintesis del mismo.

Los factores de eleccion de la solucion adoptada han sido:

Minimizacién de la longitud de tuberia y su didmetro y el volumen de excavacion, debido a
los menores costes y al ahorro en afectaciones y consumos de energia que ello suponen. Se
traduce en la utilizacion de tuberias de P.R.F.V. con menor coeficiente de rozamiento que
admite pendientes mas reducidas, menores diametros y mejor comportamiento en lo que a
estanqueidad se refiere.

Trazado compatible con conseguir reducir afectaciones a las vias de comunicacion. Se
traduce en la utilizacion de hincas bajo las carreteras.

Compatibilizacion del trazado en planta con la no afectacion a aquellas zonas que debido a
su especial sensibilidad desde el punto de vista social, econdémico o medioambiental asi lo
demanden. Se traduce en ajustes del trazado con el fin de evitarlas

Reduccion de la afectacion a los aspectos medioambientales. Se traduce en las medidas
correctoras a adoptar incluidas en el anejo 17 del proyecto.

11
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7. VIABILIDAD AMBIENTAL ‘

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos,
incluyéndose informacion relativa a si la afeccion se produce segin normativas locales, autondémicas, estatales o
europeas e indicandose la intensidad de la afeccion y los riesgos de impacto critico (de incumplimiento de la
legislacion ambiental).

1. iAfecta la actuacién a algun LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacion de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afeccion a su flora, fauna, habitats o ecosistemas
durante la construccion o explotacion pro reduccion de apuntes hidricos, barreras, ruidos, etc.)?

A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho a) Mucho
b) Poco b) Poco
c) Nada c) Nada
d) Le afecta positivamente d) Le afecta positivamente

2. Describir los efectos sobre el caudal ecoldgico del rio y las medidas consideradas para su mantenimiento
asi como la estimacion realizada para el volumen de caudal ecoldgico en el conjunto del &rea de afeccion.

Se trata de una obra de conduccion de aguas residuales urbanas, y por lo tanto no hay afeccion alguna
en los términos mencionados en el enunciado.

Se especificara, ademas, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si
se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este Gltimo caso, se describiran sus principales efectos y
se hard una estimacion de sus costes.

3. Alternativas analizadas

Dentro de las alternativas analizadas se procuré minimizar la longitud de tuberia y el volumen de
excavacion por el efecto negativo que sobre el medio producen y el mayor consumo de energia que traen
consigo.

Otro factor fundamental fue el evitar con el trazado afectar a cualquiera de las zonas que a lo largo del
mismo tuviesen una sensibilidad especial desde el punto de vista medioambiental.

4. Impactos ambientales previstos y medidas de correccion proponibles (Describir).

La actuacion no produce efectos ambientalmente negativos y ,por tanto, no precisa de medidas compensatorias en
el sentido previsto por la legislacion ambiental al respecto.

12



5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir)

6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir).

7.Costes de las medidas compensatorias.

8. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluaciéon ambiental se determinaran los tramites
seguidos, fecha de los mismos y dictamenes. (Describir):

El 8 de febrero de 2005, la Direccion General de Conservacion de la Naturaleza emite la declaracion de no
afeccion a lugares de la Red Natura 2000.

Con fecha 12 de mayo de 2005 la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente emite informe indicando que el proyecto no estéa incluido en los Anexos | y Il de la Ley
6/2001, de modificacion del Real decreto Legislativo 1302/1986 y por tanto entiende que dicho proyecto
no requiere la aplicacion del procedimiento de evaluacion de impacto ambiental previsto en el Real
Decreto 1131/1988.

Adicionalmente a lo anterior se incluird informacion relativa al cumplimiento de los requisitos que para la
realizacion de nuevas actuaciones establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se
cumplimentaran los apartados siguientes:

9. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacion de nuevas actuaciones segun establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialara una de las dos siguientes opciones.
a. La actuacion no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacion a la que pertenece ni

da lugar a su deterioro

b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcacién a la que pertenece o
produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluira su justificacion, haciéndose referencia a los anélisis
de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para la demarcacion durante la fase de ejecucion de las
obras.

13
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En el caso de haberse sefialado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentaran los dos apartados
siguientes (A y B), aportandose la informacion que se solicita.

A. Las principales causas de afeccién a las masas de agua son (Sefialar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificacion de las caracteristicas fisicas de las masas de agua superficiales.

b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterraneas

c. Otros (Especificar):

B. Se verificaran las siguientes condiciones? para que la actuaciéon sea compatible con la Directiva Marco del
agua.

10. Se adoptaran todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de agua
afectadas

Descripcion3:

a. La actuacion esté incluida o se justificara su inclusion en el Plan de Cuenca.
b. La actuacion esta incluida

c. Ya justificada en su momento

d. En fase de justificacion

e. Todavia no justificada

f. La actuacion se realiza ya que (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

g. Es de interés puablico superior

11. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su deterioro se ven compensados
por los beneficios que se producen sobre (Sefialar una o varias de las tres opciones siguientes):

2 La Directiva Marco del Agua exige el cumplimiento de todas ellas
3 Breve resumen que incluira las medidas compensatorias ya reflejadas en 6.5. que afecten al estado de las masas de agua

14



El principal objetivo de esta actuacion es lograr el buen estado ecoldgico de las aguas, por lo que no
tiene sentido sefialar ninguna de las opciones.
a. La salud humana

b. El mantenimiento de la seguridad humana

c. El desarrollo sostenible

12. Los motivos a los que se debe el que la actuacion propuesta no se sustituya por una opcion

medioambientalmente mejor son (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

No existe alternativa medioambientalmente mejor

15
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17 ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES |

El analisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuacion, considerando el
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccion y
compensacion establecidas) durante el periodo de vida util del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiacion previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos
por tarifas y canones; si estos existen y son aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del
Agua (Articulo 9).

Para su realizacion se deberan cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose
ademas la informacion complementaria que se indica.

1. Costes de inversion, y explotacion y mantenimiento en el afio en que alcanza su pleno funcionamiento.
Calculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a
0” en el periodo de vida til del proyecto

VAN

El método de calculo/evaluacion del anélisis financiero normalmente estara basado en el calculo del VAN (Valor
Actual Neto) de la inversion.

El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%), y situando el afio base del célculo
aquel afio en que finaliza la construccion de la obra y comienza su fase de explotacion.

La expresion matematica del VAN es:

t B.-C.

VAN = > ———
i=0 (1 +n)

Donde:

Bi = beneficios

Ci = costes

r = tasa de descuento = 0'04

t = tiempo

16



VALOR EN EUROS
CONSTANTES DE
2009

Costes Inversion Vida Util Total Valor residual
Terrenos 207.488,75 207.488,75
Construccién 5.601.346,36 0,00
Equipamiento
Asistencias Técnicas 280.067,32 0,00
Tributos
Otros
VA 941.026,19 0,00
Valor Actualizado de las
Inversiones 7.029.928,62 207.488,75

sty |
Personal 85.000,00
Mantenimiento 40.000,00
Energéticos 90.000,00
Administrativos/Gestién
Financieros
Otros 65.000,00
Valor Actualizado de los Costes
Operativos 280.000,00

VALOR EN EUROS CONSTANTES DE 2009

Afio de entrada en funcionamiento 2009
m3/dia facturados 12.297
N° dias de funcionamiento/afio 365
Capacidad produccion: 4.488.332
Coste Inversion 7.029.928,62
Coste Explotacion y Mantenimiento 280.000,00
Porcentaje de la inversion en obra civil en(%) 70
Porcentaje de la inversion en maquinaria (%) 30
Periodo de Amortizacion de la Obra Civil 25
Periodo de Amortizacion de la Maquinaria 25
Tasa de descuento seleccionada 4
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/afio 315.000
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/afio 135.000
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE £/afio 450.000
Costes de inversion €/m3 0,1003
Coste de operacion y mantenimiento €/m3 0,0624
Precio que igualael VAN a0 0,1626
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2. Plan de financiacion previsto

Miles de Euros

FINANCIACION DE LA INVERSION 2007 2008 2009 Total
Aportaciones Privadas (Usuarios) 2
Presupuestos del Estado 292,91 3515 58,58 702,99
Fondos Propios (Sociedades Estatales) z
Prestamos P2
Fondos de la UE 2.196,85 2.636,23 439,37 5.272,45
Aportaciones de otras administraciones 439,37 527,25 87,87 1.054,49
Otras fuentes 2

Total| 2.929,13 3.514,98 585,82 7.029,93

Cifras en precios constantes de 2009

Anélisis de recuperacion de costes

3. Sila actuacion genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4)

Miles de Euros

Ingresos previstos

por canon y tarifas & < & < RESTO DE
(segan legislacion ANO 1 ANO 2 ANO3 | ANO4 ANOS Total
. HASTA 25
aillcablei
Uso Agrario p2
Uso Urbano 164,42 164,42 164,42 164,42 | 3.452,82 4.110,50
Uso Industrial 388,48 388,48 388,48 | 388,48 | 8.158,08 9.712,00
Uso Hidroeléctrico z
Otros usos p2
Total INGRESOS 552,90 552,90 552,90 | 552,90 | 11.610,90 13.822,50

Cifras en precios constantes de 2009

Miles de Euros

% de Recuperacion

Amortizaciones Costes de Descuentos
Ingresos Totales ; - de costes
revistos por (?eguﬂ conservaciony _ por Ingresos/costes
cgnon tarifas legislacion explotacion (directos | laminacion de explotacion
y aplicable) e indirectos) avenidas P

m\%n_
{2 B

amortizaciones

| |
TOTAL 13.822,50 6.822,44 7.000,00 | 100 |
| |

Cifras en precios constantes de 2009

A continuacion describa el sistema tarifario o de canones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el
area donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos
servicios, asi como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.

Los ingresos previstos en el analisis financiero corresponden, en su totalidad, al canon de saneamiento.
El tipo de gravamen medio serd fijado por los gestores futuros del Sistema de Saneamiento del Bierzo
Bajo, correspondiéndole un valor tipo del gravamen de 0,13 euros/m3 al objeto de cubrir los costes de
explotacidn, mantenimiento y reposicion de la presente inversion. Una vez terminada y recibida la obra,
serd entregada para su explotacion a la Entidad Publica prevista en las clausulas octava y decimotercera
del Protocolo General de Colaboracion, entre la Confederacion Hidrogréfica del Norte y la Junta de
Castilla y Leodn, que, a partir de tal momento, se hara cargo, a todos los efectos, de la misma,
manteniéndose la titularidad a favor del Estado.
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4. Sino se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuacion con los ingresos derivados de
tarifas justifique a continuacion la necesidad de subvenciones publicas y su importe asociados a los objetivos
siguientes:

1. Importe de la subvencion en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la
subvencion actual neta necesaria):

2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado):

3. Importe anual de los gastos de explotacidn no cubiertos con tarifas (subvencionados):

4. Importe de los costes ambientales (medidas de correccion y compensacion) no cubiertos con tarifas
(subvencionados):

5. ¢La no recuperacion de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo de
agua?

. Si, mucho

. Si, algo

. Préacticamente no

. Es indiferente

. Reduce el consumo

DO O O T D

6. Razones que justifican la subvencion

A. La cohesion territorial. La actuacion beneficia la generacién de una cifra importante de empleo y renta
en un area deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea:

a. De una forma eficiente en relacion a la subvencion total necesaria

b. De una forma aceptable en relacion a la subvencion total necesaria

c. La subvencion es elevada en relacion a la mejora de cohesion esperada

d. La subvencién es muy elevada en relacién a la mejora de cohesion esperada

Se trata de una zona de intensa actividad turistica y la actuacién al eliminar el suceso de las
inundaciones genera efectos beneficiosos que eliminan trabas al desarrollo del sector turistico.

B. Mejora de la calidad ambiental del entorno

a. La actuacion favorece una mejora de los habitats y ecosistemas naturales de su area de influencia

b. La actuacion favorece significativamente la mejora del estado ecoldgico de las masas de agua

c. La actuacion favorece el mantenimiento del dominio publico terrestre hidraulico o del dominio publico
maritimo terrestre
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d. En cualquiera de los casos anteriores ¢ se considera equilibrado el beneficio ambiental producido respecto al
importe de la subvencién total?

Si
Parcialmente si
Parcialmente no
No

oo oo

C. Mejora de la competitividad de la actividad agricola

a. La actuacion mejora la competitividad de la actividad agricola existente que es claramente sostenible y
eficiente a largo plazo en el marco de la politica agricola europea

b. La actuacion mejora la competitividad pero la actividad agricola puede tener problemas de sostenibilidad
hacia el futuro

c. La actuacion mejora la competitividad pero la actividad agricola no es sostenible a largo plazo en el marco
anterior

d. La actuacion no incide en la mejora de la competitividad agraria

e. En cualquiera de los casos anteriores, ¢ se considera equilibrado el beneficio producido sobre el sector
agrario respecto al importe de la subvencién total?

Si

Parcialmente si
Parcialmente no
No

oo oo

Al no haber incidencia alguna, no hay desequilibrio alguno.

D. Mejora de la seguridad de la poblacion, por disminucion del riesgo de inundaciones o de rotura de
presas, etc.

a. Numero aproximado de personas beneficiadas:

b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado:

c. Nivel de probabilidad utilizado:

d. ¢ Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvencién total?

a. Si
b. Parcialmente si
c. Parcialmente no
d. No

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvencion (Detallar y explicar)
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A continuacion explique como se prevé gque se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para asegurar
la viabilidad del proyecto.

Con un canon de saneamiento a establecer por los gestores futuros del Sistema de Saneamiento del
Bierzo Bajo
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8. ANALISIS SOCIO ECONOMICO

El andlisis socio economico de una actuacion determina los efectos sociales y economicos esperados del
proyecto que en ultimo término lo justifican. Sinteticelo a continuacion y, en la medida de lo posible, realicelo a
partir de la informacion y estudios elaborados para la preparacion de los informes del Articulo 5 de la Directiva
Marco del Agua basandolo en:

1. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para abastecer a la poblacién
a. Poblacion del area de influencia en:
1991: habitantes
1996: habitantes
2001: habitantes
Padron de 31 de diciembre de 2004: habitantes
b. Poblacién prevista para el afio 2015: 10.448 habitantes
c. Dotacion media actual de la poblacion abastecida: I/haby dia en alta
d. Dotacion prevista tras la actuacion con la poblacion esperada en el 2015: I/hab'y dia en alta
Observaciones:

2. Incidencia sobre la agricultura:

a. Superficie de regadio o a poner en regadio afectada: ha.
b. Dotaciones medias y su adecuacion al proyecto.
1. Dotacién actual: m3/ha.
2. Dotacion tras la actuacion: m3/ha.
Observaciones:

3. Efectos directos sobre la produccidn, empleo, productividad y renta

1. Incremento total previsible sobre la produccion estimada en el area de influencia del proyecto

A. DURANTE LA CONSTRUCCION B. DURANTE LA EXPLOTACION
a. Muy elevado a. Muy elevado
b. elevado b. elevado
c. medio c. medio
d. bajo d. bajo
e. nulo e. nulo
f. negativo f. negativo
g. ¢en que sector o sectores se produce g. ¢en qué sector o sectores se produce
la mejora? la mejora?
1. primario 1. primario
2. construccion 2. construccion
3. industria 3. industria
4. servicios 4. servicios
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4. Incremento previsible en el empleo total actual en el area de influencia del proyecto.

A. DURANTE LA CONSTRUCCION B. DURANTE LA EXPLOTACION
a. Muy elevado a. Muy elevado
b. elevado b. elevado

c. medio c. medio

d. bajo d. bajo

e. nulo e. nulo

f. negativo f. negativo

5. ¢en qué sector o sectores se produce la mejora?

1. primario 1. primario

2. construccion 2. construccion
3. industria 3. industria

4. servicios 4. servicios

6. La actuacion, al entrar en explotacion, ;mejorara la productividad de la economia en su area de influencia?

a. si, mucho
b. si, algo
c. Si, poco

d. seraindiferente

e. lareducira
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7. ¢aqué sector o sectores afectara de forma significativa?
1. agricultura

2. construccion

3. industria

4. servicios

8. Otras afecciones socioecondmicas que se consideren significativas (Describir y justificar)

9. ¢ Existe afeccidn a bienes del patrimonio historico-cultural?
1. Si, muy importantes y negativas

2. Si, importantes y negativas

3. Si, pequefias y negativas

4.No

5. Si, pero positivas

24



S

E_J

) CONCLUSIONES

Incluya, a continuacion, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

El proyecto es:

1. Viable

2. Viable con las siguientes condiciones:

a) En fase de proyecto
Especificar:

b) En fase de ejecucion
Especificar:

3. No viable

Nombre: José Javier Gonzalez Martinez
Cargo: Jefe del Area Galicia-Sil
Institucion: Confederacion Hidrografica del Norte

CONFORME,
El Director Técnico de la
Confederacigh Hidrografica del Norte

”

>/ \/ |

Humberto C. Vir"7/\/ega
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! SECRETARIA GENERAL
. FARA EL TERRITORID

. MINISTERIO ¥ LA SO0IVERSIDAD

“ DE MEDIO AMBIENTE

-

Informe de viabilidad correspondiente a: |

Titula de la Actuscki "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA TERMINACION DEL COLECTOR INTERCEPTOR GENERAL DEL
ARROQYO BARREDOS. SANEAMIENTO DEL BIERZO BbJO (LEON]". CLAVE: N1.324.004/2111

Inlame amilida por: G, M. Norte

En fecha: Soptiembira 20046

El nfremee 38 pronuncia de ka slguients maners sabee ba viabilidad del proyacio:

¥ Fowarohle

© Mo favorable:

458 han incluldo an el nforme condiciones para gue & viabilidad sea efactive, en f3ge de prayecta o de ajascucian?
X Mo '

5l (Especificar;

[ Resultado de la supervisian del informe de viabilidad

El infarma de viabilidad ariba ndicado

| 2e aprueba por esta Sacretaria General para el Territono v Iz Biodiversidad, autorizandose su difusicn
pliblica sin condicionantes

X Se aprueba por esta Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, autarizandose su
difuzién publica, con los siguientes condicionanies:

Las tarifas a aplicar a lok usuarios, a partir del afio 2010, deberdn, al manos, parmitir la
recuperacion total de los costes de explotacion y mantenimiento de la actuacidn,

Lae Ayuntamiontos bonefisiados o; on ou cooo, la Junta de Coatills ¥ Ladn, debara formalizar,
con caracter previo al inleio de las obras, un Compromiso por el que se hace cargo de la futura
explotacidén, mantenimianto y conservacion de loa sistemas de saneamiento y depuracidn
previstos.

No se aprueba por esta Secretaria General para el Temitorio y ta Blodiversidad, El drgano que emitid e
infarme debsara proceder a replantear la actuackdn v emilic un nueve mforme de viabilidad

s 159 I s
Madrid, a/ /" de -,._-r.:.,.._ug_r W de 2004

El Secrelafio General para el Temitorio y a Biodivarsidad

5, F

H.l - % —

| Fdo. !.ntnnlu Sarrano Rodrigueez
|

{ Pzn. San Juss g La Cruz, sh
SEIT Madnd
TEL.: %1 537 00 12
FAM: 01 597 5947
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