INSTRUCCION PARA LA ELABORACION Y TRAMITACION DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD
PREVISTOS EN EL ARTICULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS
(segun lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidroldgico Nacional)




INSTRUCCION PARA LA ELABORACION Y TRAMITACION DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD
PREVISTOS EN EL ARTICULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS

La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico
Nacional, afiade un nuevo apartado 5 en el articulo 46 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el que, entre
otros extremos, se determina que, con caracter previo a la ejecucion de obras de interés general, debera
elaborarse un informe que justifique su viabilidad econdmica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio
especifico sobre la recuperacién de los costes.

Para desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el referido articulo 46.5 se seguiran las siguientes Normas

1. El Informe de Viabilidad se elaborara por la Direccion General del Agua, Organismos Autonomos adscritos
y Sociedades Estatales de Agua, en su calidad de érgano de contratacion, con la metodologia, criterios y
formatos que se definen en el presente Documento, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones derivadas
de la funcionalidad o singularidad de la obra

2. Se analizaran las actuaciones o proyectos en su integridad funcional, con independencia de que se
ejecuten por tramos o mediante distintos contratos de obra.

En actuaciones que se desarrollen en diversos proyectos, siempre que su presupuesto no supere los
901.518,15 €, respondan a la misma funcion y con esquema de financiacion y uso homogéneos -
restauracion hidrologico-forestal, por ejemplo- cabra elaborar un Unico Informe para el conjunto de la
actuacion.

3. Sise prevé la cofinanciacion del proyecto por parte de los Usuarios, otras Entidades publicas o privadas, o
mediante Fondos procedentes de la Unidn Europea, debera acreditarse documentalmente el compromiso
de financiacion, la decisién de ayuda o la presentacién de solicitud

4. El Informe deberéa estar redactado y remitido a la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad en
los siguientes plazos:

a) Para obras adjudicadas y pendientes de iniciar a la fecha de recepcion de esta Orden Comunicada,
antes del comienzo de las obras.

b) En obras con contrato de ejecucion licitado, antes de la formulacion de la propuesta de adjudicacion.

c) Para contratos de obra que por su cuantia requieran para su celebracion autorizacion previa de la
Ministra o de Consejo de Ministros, antes de la solicitud de dicha autorizacién.

d) En el resto de contratos, antes de la publicacién del anuncio de licitacion.

e) En el caso de proyectos licitados en la modalidad de concurso de proyecto y obra, que no requieran
autorizacion previa de contratacion, antes de la adjudicacion de las obras.

5. Recibido dicho Informe, en el plazo maximo de quince (15) dias, el Secretario General para el Territorio y
la Biodiversidad podra formular observaciones al mismo e incluso sefialar condiciones para la ejecucion
del proyecto sobre cualquiera de las materias analizadas, (requisitos técnicos, medidas de caracter
ambiental, compromisos y garantias de los usuarios, etc.)

6. No podran abordarse nuevas fases o tramitaciones del expediente si el Informe no ha resultado favorable y,
siendo favorable, no se hayan subsanado las observaciones formuladas.




7. El Informe de viabilidad no exime al 6rgano de contratacion de realizar cuantos procedimientos y tramites
sean legalmente exigibles para la garantia ambiental y aprobacion del proyecto, contratacion y ejecucion de
las obras.

8. El Informe favorable sobre la viabilidad del proyecto no supone prioridad de ejecucién o compromiso
presupuestario alguno. La ejecucion de la obra se supeditara a la programacion y presupuestacion
aprobada para el correspondiente organismo.

9. Una vez que el Informe sea definitivo, sea cual fuere su caracter, se hara publico en la Web del Ministerio
de Medio Ambiente.

El Informe concluird con un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y podré determinar las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

Madrid 3 de octubre de 2005

El Secretario General para el Territorio y la Biodiversidad



INFORME DE VIABILIDAD PREVISTO EN EL ARTICULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS

| DATOS BASICOS

Titulo de la actuacion:

PROYECTO DE CORRECCION HIDROLOGICA DE PUENTES (LA PACA-ZARCILLA),
T.M. LORCA (MURCIA)

En caso de ser un grupo de proyectos, titulo de los proyectos individuales que lo forman:

El envio debe realizarse, tanto por correo ordinario como electrénico, a:
- En papel (copia firmada) a

Gabinete Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad

Despacho A-305

Ministerio de Medio Ambiente

Pza. de San Juan de la Cruz s/n
28071 MADRID

- Enformato electrénico (fichero .doc) a:

sgtyb@mma.es



1. OBJETIVOS DE LA ACTUACION.

Se describira a continuacion, de forma sucinta, la situacion de partida, los problemas detectados y las necesidades
que se pretenden satisfacer con la actuacion, detallandose los principales objetivos a cumplir.

1. Problemas existentes (sefialar los que justifiquen la actuacién)

El control de los regimenes hidricos, como factor decisivo en los procesos de erosion, en la economia del agua y en
la regulacion de avenidas es, sin duda, uno de los problemas ambientales con los que se enfrenta la cuenca del rio
Turrilla. EI deterioro progresivo de la cubierta vegetal modifica el ciclo hidrolégico y revierte drasticamente en la
disminucion de la productividad de los terrenos afectados, con las consecuencias inevitables de la degradacion de
todo el conjunto de factores fisico-naturales del medio.

En ecosistemas fragiles de tendencia arida, como el que nos ocupa, esta degradacién puede llegar a ser irreversible
y reducir de manera permanente la capacidad del &rea para sostener los procesos vitales y productivos, induciendo
el fendmeno de la desertificacion, y ocasionando, paralelamente, el aterramiento de embalses.

Por otro lado, la pérdida del recurso natural agua, no es menos importante. La disminucién de la infiltracion y
capacidad de retencion del agua producida por la degradacion del suelo genera una mayor escorrentia superficial y
por lo tanto un descenso en la recarga de acuiferos y en el caudal de los cursos de agua.

En virtud de las condiciones naturales de la cuenca del rio Turrilla, y ante los patentes procesos erosivos que en ella
se suceden, se ha considerado en el presente proyecto la necesidad de proceder a la correccion hidrologica de la
zona mediante diques transversales y albarradas, cuya finalidad es la retencién de los caudales liquidos y solidos ,
por tanto, evitar el aterramiento excesivo de la presa de Puentes.

2. Objetivos perseguidos (sefalar los que se traten de conseguir con la actuacion)

El principal objetivo es definir las actuaciones necesarias para recuperar los espacios degradados, proteger el suelo
mediante la correccion de torrentes y ramblas con ayuda de obras hidrolégicas.
En esencia, los objetivos del trabajo son los siguientes:

= Evaluar los procesos de erosion hidrica y la emisién de sedimentos que pueden

producirse en las distintas subcuencas.

= Determinacion, disefio y calculo de las obras de correccion hidrolégica, dirigidas a
controlar los procesos de inundacion de la zona y ayudar a su desarrollo socioeconomico
= Estimar el impacto medioambiental que las obras restauradoras puedan causar, asi
como proponer las medidas correctoras o protectoras que minimicen o supriman los

posibles efectos medioambientales.




2. ADECUACIQN DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA
LEGISLACION Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizara a continuacion un analisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuacion (descritos en 1)
con los que establece la planificacion hidroldgica vigente.

En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida:

1. ¢La actuacion contribuye a la mejora del estado ecolégico de las masas de agua superficiales, subterréneas, de
transicion o costeras?
a) Mucho X
) Algo m
c) Poco O
d) Nada m
e) Loempeora algo m
f) Loempeoramucho O
Justificar la respuesta:

Se mejorara la calidad de las aguas ya que se evitara el arrastre de solidos, el aterramiento en embalses, que
puede ocasionar problemas de eutrofizacion y favorecera la infiltracion de agua en el suelo y la recarga de acuiferos.

2. ¢la actuacion contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, habitats y ecosistemas acuaticos, terrestres,
humedales o0 marinos?
a) Mucho X
b) Algo O
Poco m
Nada O
Lo empeora algo i
f) Loempeoramucho O
Justificar la respuesta:

—_— — —~— —~—

c
d
e

Como se menciona en los objetivos de la actuacién, se recuperan los espacios degradados, se protege el suelo de la
erosion hidrica, mediante la correccion de torrentes y ramblas, y se regula los caudales sélidos y liquidos.

Por lo tanto se contribuye a la mejora ambiental del entorno, se conserva la cobertura vegetal y las masas de agua
relativamente permanentes, que se generan en el medio, facilitan el abastecimiento de las especies animales de la
zona.

3 ;Laactuacion contribuye a la utilizacion mas eficiente (reduccion e los m? de agua consumida por persona y dia
0 de los m3 de agua consumida por euro producido de agua?
a) Mucho m

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

) O

) O
d) Nada X
) O
O

Ninguna de las actuaciones programadas tiene relacion con la cuestion planteada.




4. ;La actuacién contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso?

a) Mucho O
b) Algo X
c) Poco m
d) Nada m
e) Loempeoraalgo m
f)  Loempeoramucho o

Justificar la respuesta:

La construccion de diques transversales y albarradas suponen la proteccion frente a la erosion hidrica, pero también
la regulacion de caudales liquidos y la disponibilidad de agua a largo plazo y sostenibilidad de su uso.

5. ¢La actuacion reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccion de vertidos o deterioro
de la calidad del agua?

a) Mucho X
b) Algo m
c) Poco O
d) Nada O
e) Lo empeora algo m
f)  Loempeoramucho o

Justificar la respuesta:

La construccion de diques transversales y albarradas generan la reduccion del arrastre de sélidos, reduciendo
también el aterramiento en embalses. Por lo tanto evitan el deterioro de la calidad del agua.

6. ¢La actuacion contribuye a la reduccion de la explotacidn no sostenible de aguas subterraneas?

a) Mucho m
b) Algo O
c) Poco m
d) Nada X
e) Lo empeora algo O
f) Loempeoramucho o

Justificar la respuesta:
Ninguna de las actuaciones programadas tiene relacion con la cuestion planteada.

7. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterraneas?

a) Mucho m
b) Algo X
c) Poco m
d) Nada O
e) Lo empeora algo O
f) Loempeoramucho o

Justificar la respuesta:

La construccion de diques y albarradas favorece la infiltracion de agua en el suelo y la recarga de acuiferos.




8. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas?

a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X
e) Lo empeora algo m
f) Lo empeora mucho O

Justificar la respuesta:
Ninguna de las actuaciones programadas tiene relacion con la cuestion planteada.

9. ;La actuacion disminuye los efectos asociados a las inundaciones?
a) Mucho X
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada m
e) Lo empeora algo m
f) Lo empeora mucho m
Justificar la respuesta:

La regulacion de los recursos hidricos mejoran la capacidad de evacuacion de los cauces frente a las inundaciones.

10. ¢La actuacion colabora a la recuperacion integral de los costes del servicio (costes de inversion, explotacion,
ambientales y externos?
a) Mucho m
b) Algo O
c) Poco m
d) Nada X
e) Lo empeora algo m
f) Lo empeora mucho m
Justificar la respuesta:

Ninguna de las actuaciones programadas tiene relacion con la cuestion planteada.

11 ¢La actuacion contribuye a incrementar la disponibilidad y regulacion de recursos hidricos en la cuenca?
a) Mucho m
b) Algo X
Poco m
Nada m
O
O

_— —_— — —

D O O

Lo empeora algo
) Lo empeora mucho

—n

Justificar la respuesta:

La construccion de diques transversales y albarradas regulan los caudales liquidos y la disponibilidad y
sostenibilidad de su uso.




12.  ¢Laactuacion contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios publicos terrestres hidraulicos
y de los maritimo-terrestres?
Mucho

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

a) X
b) m
c) Poco m
d) m
e) O

O

Se protege el suelo mediante la correccion de torrentes y ramblas.

13.  Laactuacion colabora en la asignacion de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblacion?
a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X
e) Lo empeora algo m
f) Lo empeora mucho m
Justificar la respuesta:

Ninguna de las actuaciones programadas tiene relacion con la cuestion planteada.

14.  ;La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccion de dafios
por catastrofe, etc)?
Mucho

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:

) X
) m
) Poco m
) m
) m

m

Las actuaciones programadas protegen de los riesgos de erosion hidrica e inundacién o avenidas que podrian
causar dafios por catastrofe.

15. ¢ La actuacion contribuye al mantenimiento del caudal ecolégico?
a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X
e) Lo empeora algo m
f) Lo empeora mucho m

Justificar la respuesta:

Ninguna de las actuaciones programadas tiene relacion con la cuestion planteada.




16. ¢ Con cudl o cuales de las siguientes normas o programas la actuacion es coherente?
a) Texto Refundido de la Ley de Aguas
b) Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrolégico Nacional
c) Programa AGUA
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)
Justificar la respuesta:

X< X X X

El conjunto de actuaciones que conforman el presente proyecto estan incluidas en el Programa de Restauracidn
Hidrolégica y Proteccion de Cauces, y por tanto va a recibir financiacion de Fondos de la Unién Europea. Se trata de
obras de caracter de “Interés General” englobadas dentro del Marco Comunitario de Apoyo para las regiones
espafiolas objetivo 1 en su Programa Operativo de la Region de Murcia en la medida 3.6 dentro del contexto de los
fondos FEDER, con lo cual se ajustan a las normativas y programas anteriormente citados.

En el caso de que se considere que la actuacion no es coherente con este marco legal o de programacion, se
propondra una posible adaptacion de sus objetivos.
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3. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Se sintetizard a continuacion la informacion mas relevante de forma clara y concisa. Incluira, en todo caso, la
localizacion de la actuacion, un cuadro resumen de sus caracteristicas mas importantes y un esquema de su
funcionalidad.

El area de estudio abarca la cuenca vertiente del rio Turrilla. Su extension es de 26.340 has.

El rio Turrilla es afluente del rio Luchena, tributario del Embalse de Puentes. Forma parte de la cuenca alta del rio
Guadalentin, que a su vez lo es del rio Segura.

La cuenca del Turrilla estd situada en la comunidad autonoma de Murcia, enmarcandose en los términos
municipales de Lorca, Cehegin y Caravaca de la Cruz. Dentro del &rea de la cuenca se encuentran los nucleos de
poblacion de Zarcilla de Ramos, La Paca, Dofia Inés, Avilés y Coy.

En el proyecto inicial de Correccion Hidrologica de Puentes (La Paca-Zarcilla), se proyectaron un total de 37 diques,
24 de mamposteria gavionada y 13 de mamposteria hidraulica, cuyas alturas utiles oscilan generalmente entre 2y 4
metros, asi como un total de 93 albarradas de mamposteria gavionada, de altura igual o inferior a 2 m.

En la mayoria de los casos, los accesos a los emplazamientos de los distintos diques proyectados se llevaran a cabo a
través de caminos rurales y tierras de cultivo, aunque resulta necesario, en algunos casos, la creacion de caminos
nuevos. La longitud de los accesos de nueva implantacion a los emplazamientos de las hidrotecnias suma un total de
5.661 m.

Sin embargo, durante el periodo de tramitacién ambiental, en conversaciones mantenidas con técnicos de la
Direccion General para la Biodiversidad se hizo constar la existencia de actuaciones que podrian afectar a la Red
Natura 2000.

Con fecha de entrada en la CHS 21/04/04, la Direccion General de Conservacion de la Naturaleza solicitd la
Addenda de modificacion del proyecto original excluyendo los diques n° 3 al 9, 14, 15, 21 al 31 y 35 del proyecto de
ejecucion, con el objeto de poder dar tramite a la solicitud.

Por tanto, y con el objeto de poder iniciar la oportuna tramitacion ambiental del proyecto es por lo que se hizo
necesaria la redaccion de la Addenda del Proyecto “Correccion Hidroldgica de Puentes (La Paca-Zarcilla), T.M. de
Lorca (Murcia)”, que contempla la segregacion de los mencionados diques.

Las actuaciones contempladas en la addenda consisten en la segregacion del proyecto inicial de las veintidos
(22) actuaciones indicadas a continuacion: Los diques referenciados en el proyecto con los numeros 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 14 y 15 que estan incluidos en el interior del espacio protegido denominado Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC): “Casa Alta Salinas”, cddigo del lugar: ES6200020. y los diques referenciados en el proyecto
con los numeros 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,35 y 36 que estan incluidos, o afectan directamente
(dique 35) a dos espacios protegidos denominados Lugar de Importancia Comunitaria (LIC): “Lomas del Buitre y
Rio Luchena”, codigo del lugar: ES6200030; y Zona de Especial Proteccion de las Aves (ZEPA): “Sierras del
Gigante Pericay, Lomas del Buitre — Rio Luchena y Sierra de la Torrecilla”.
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS!

Se expondran aqui las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuacion descrita
en 3 para la consecucion de los objetivos descritos en 1y 2..

Esta justificacion debe ser coherente con los contenidos de los capitulos de viabilidad técnica, ambiental, econémica
y social que se exponen a continuacion y, en ese sentido, puede considerarse como una sintesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificara el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la
alternativa seleccionada para lo que se propondran los indicadores que se consideren mas oportunos.

1. Alternativas posibles para un analisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarian a una
consecucion de objetivos similares en particular en el campo de la gestion de recursos hidricos).

Se han estudiado dos alternativas, la no actuacién, y la propuesta realizada en el proyecto objeto de estudio.

2. Ventajas asociadas a la actuacion en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas:

La no actuacién no implica Unicamente la no resolucion de la problematica actual de los problemas de la erosion
hidrica y el riesgo de avenidas, sino un empeoramiento con respecto a la situacion actual ya que incrementaria el
caracter degradado que tiene en estos momentos.

Las actuaciones que se plantean en el proyecto objeto de estudio tienen una eficacia muy alta como solucién a la
problematica existente, ya que, entre otras cosas, los espacios naturales degradados van a ser restaurados, se
rehabilitard y recuperara el ecosistema relacionado con el medio hidrico, proteccion del suelo frente al riesgo de
erosion hidrica, aumento de la infiltracidn, recarga de acuiferos y previniendo frente al riesgo de avenidas.

" Originales o adaptados , en su caso, segun lo descrito en 2.
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5. VIABILIDAD TECNICA

Debera describir, a continuacion, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la eleccion de una
tipologia concreta para la actuacion, incluyéndose concretamente informacion relativa a su idoneidad al tenerse
en cuenta su fiabilidad en la consecucion de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrologicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climatico).

Si se dispone del documento de supervision técnica del proyecto se podréa realizar una sintesis del mismo.

Dada la confluencia de factores desfavorables respecto a los procesos erosivos que concurren en estas zonas,
el nimero de actuaciones en cauce que serian necesarias para corregir el fendomeno torrencial en “su
totalidad”, excede ampliamente el alcance de este Proyecto.

Por ello, de todas las actuaciones posibles, se ha identificado una serie de emplazamientos, de los cuales se
ha llevado a cabo la seleccion de los mas Optimos mediante la combinaciéon de las siguientes series de
variables, a las que se les ha otorgado un peso en funcién de la importancia:

- Erosionabilidad de la zona, segun las perdidas de suelo obtenidas por el modelo U.S.L.E..
- Accesibilidad.

- No afeccion de Espacios Protegidos.

- Pendiente del cauce

- Distancia al dique mas préximo.

- Seccibn transversal del cauce.

- Interaccion entre diques

- Supefficie corregida.

- Permisos de los propietarios.
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos,
incluyéndose informacion relativa a si la afeccion se produce segin normativas locales, autonémicas, estatales
0 europeas e indicandose la intensidad de la afeccion y los riesgos de impacto critico (de incumplimiento de la
legislacion ambiental).

1. ¢Afecta la actuacién a algun LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacion de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afeccion a su flora, fauna, habitats o ecosistemas
durante la construccion o explotacién pro reduccion de apuntes hidricos, barreras, ruidos, etc.)?

A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho m a) Mucho m
b) Poco O b) Poco m
c) Nada X c) Nada
d) Le afecta positivamente m d) Le afecta positivamente m

2. Describir los efectos sobre el caudal ecoldgico del rio y las medidas consideradas para su mantenimiento
asi como la estimacion realizada para el volumen de caudal ecoldgico en el conjunto del area de afeccién.

Las actuaciones programadas en el proyecto no tiene efectos directos ni indirectos sobre el caudal ecoldgico del
rio Segura.

Se especificara, ademas, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si
se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este ultimo caso, se describiran sus principales efectos y
se hara una estimacion de sus costes.

3. Alternativas analizadas

a) La no actuacion supondria un deterioro de toda la zona con el paso del tiempo, implicando una afeccion
negativa a medio y largo plazo
b) La ejecucion de las actuaciones programadas generan un impacto ambiental global estimado compatible.

4.  Impactos ambientales previstos y medidas de correccion proponibles (Describir).

Nos encontramos ante un proyecto de mejora del medio natural y por tanto muchos de los impactos negativos
que se produzcan durante la fase de ejecucion (compactacion del suelo, emisiones sonoras, desbroces
puntuales de vegetacion, etc..), seran superados con creces por los efectos positivos que a largo plazo se
conseguiran (mejoras en la hidrologia de la zona, aumento de la biodiversidad, proteccion del suelo frente a la
erosion hidrica, disminucién del riesgo de avenidas, etc.).

En cualquier caso se adoptaran las medidas preventivas y correctoras oportunas para minimizar los impactos
ambientales negativos derivados de la fase de construccion: evitar circulacion excesiva de maquinaria,
minimizar los riesgos de contaminaciones durante las labores de repostaje y mantenimiento, control de las
emisiones sonoras, revegetacion de zonas afectadas por la construccion de diques y albarradas, etc).
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5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir)

Debido a la baja repercusion sobre el medio y el entorno natural de las obras previstas, no se han tenido en
cuenta medidas compensatorias.

6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir).
No hay lugar

7. Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) millones de euros

8. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluacion ambiental se determinaran los tramites
seguidos, fecha de los mismos y dictdmenes. (Describir):

No hay lugar

Adicionalmente a lo anterior se incluird informacion relativa al cumplimiento de los requisitos que para la
realizacion de nuevas actuaciones establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se
cumplimentaran los apartados siguientes:

9. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacion de nuevas actuaciones segun establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialara una de las dos siguientes opciones.

a. La actuacién no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacién a la que X
pertenece ni da lugar a su deterioro

b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcaciéon ala o
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluira su justificacion, haciéndose referencia a los anélisis
de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para la demarcacion durante el afio 2005.
Justificacién

Las actuaciones programadas consisten basicamente en la proteccion de suelos de la erosion hidrica,
proteccidn frente a riesgos de avenida y reduccion del caudal solido, reduciendo el aterramiento en embalses,
pero no inciden ni afectan en si al cauce, ni a las masas de agua del rio Segura.
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En el caso de haberse sefialado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentaran los dos apartados
siguientes (A y B), aportandose la informacion que se solicita.

A. Las principales causas de afeccion a las masas de agua son (Sefialar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificacion de las caracteristicas fisicas de las masas de agua superficiales. |
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterraneas m
c. Otros (Especificar): O

B. Se verifican las siguientes condiciones (I y Il) y la actuacidn se justifica por las siguientes razones (lll, IV)
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Articulo 4 de la Directiva Marco del agua:

|. Se adoptaran todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de
agua afectadas

Descripcionz:

No hay lugar

[l La actuacion esta incluida o se justificara su inclusién en el Plan de Cuenca.

a. La actuacién esté incluida

b. Ya justificada en su momento
c. En fase de justificacion

d. Todavia no justificada

Oooo X

[II. La actuacion se realiza ya que (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. Es de interés publico superior X
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su mi
deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Sefialar

una o varias de las tres opciones siguientes):

a. La salud humana O
b. El mantenimiento de la seguridad humana o
c. El desarrollo sostenible O

IV Los motivos a los que se debe el que la actuacion propuesta no se sustituya por una opcion
medioambientalmente mejor son (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. De viabilidad técnica X
b. Derivados de unos costes desproporcionados O

2 Breve resumen que incluira las medidas compensatorias ya reflejadas en 6.5. que afecten al estado de las masas de agua
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2 ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES

El andlisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuacion, considerando el
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccion y
compensacion establecidas) durante el periodo de vida Util del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiacion previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos
por tarifas y canones; si estos existen y son aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del
Agua (Articulo 9).

Para su realizacion se deberan cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose
ademas la informacién complementaria que se indica.

1. Costes de inversion, y explotacion y mantenimiento en el afio en que alcanza su pleno funcionamiento.
Calculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a
0” en el periodo de vida til del proyecto

VAN

El método de calculo/evaluacion del andlisis financiero normalmente estara basado en el calculo del VAN
(Valor Actual Neto) de la inversion.

El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%), y situando el afio base del célculo
aquel afio en que finaliza la construccion de la obra y comienza su fase de explotacion.

La expresion matematica del VAN es:

t B.-C.

VAN = 2 ———
i=0 (1 +rn)

Donde:

Bi = beneficios

Ci = costes

r = tasa de descuento = 0'04

t = tiempo

Nota: Para el célculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo
doble “clic” en la casilla correspondiente.
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Introduzca Informacion Unicamente en las Celdas Azules

Costes Inversion Vida Util Total

Terrenos

Construccién 50 805.486,88

Equipamiento

Asistencias Técnicas 78.837,65

Tributos

Otros

IVA 141.491,92

Valor Actualizado de las
Inversiones 1.025.816,45

Costes de Explotacion y

Mantenimiento et

Personal

Mantenimiento

Energéticos

Administrativos/Gestion

Financieros

Otros

Valor Actualizado de los Costes

Operativos 0,00

Afio de entrada en funcionamiento

m3/dia facturados

N° dias de funcionamiento/afio

Capacidad produccion: 0

Coste Inversion 1.025.816,45

Coste Explotacion y Mantenimiento 0,000

Porcentaje de la inversion en obra civil en(%)

Porcentaje de la inversion en maquinaria (%)

Periodo de Amortizacién de la Obra Civil 50
Periodo de Amortizacion de la Maquinaria 10
Tasa de descuento seleccionada 4
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/afio 0
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/afio 0
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/afio 0
Costes de inversion €/m3 0,0000
Coste de operacion y mantenimiento €/m3 0,0000

Precio que iguala el VAN a 0 0,0000




2. Plan de financiacion previsto
Miles de Euros

| FINANCIACION DE LA INVERSION | Total |

Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado

Fondos Propios (Sociedades Estatales)
Prestamos

Fondos de la UE 718.071,52
Aportaciones de otras administraciones 307.744,94
Otras fuentes

M MMMMMMM

Total | 1.025.816,45

3. Sila actuacion genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4)

Analisis de recuperacion de costes
Miles de Euros

Ingresos previstos
por canon y tarifas
(segun legislacion Total

aillcablei _

Uso Agrario
Uso Urbano
Uso Industrial
Uso Hidroeléctrico
Otros usos
Total INGRESOS

Miles de Euros
% de Recuperacion

MMMMIMM

Amortizaciones Costes de Descuentos

Ingr Total S . t
gresos Totales (segln conservacion y por de costes
previstos por o o P Ingresos/costes

X legislacion explotacion (directos | laminacion de s
canon y tarifas ; - . explotacion
aplicable) e indirectos) avenidas N
amortizaciones

A continuacién describa el sistema tarifario o de canones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el
area donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos
servicios, asi como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.
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4. Sino se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuacion con los ingresos derivados de
tarifas justifique a continuacion la necesidad de subvenciones publicas y su importe asociados a los objetivos
siguientes:

1. Importe de la subvencion en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la
subvencion actual neta necesaria):
millones de euros

2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado):
millones de euros

3. Importe anual de los gastos de explotacion no cubiertos con tarifas (subvencionados):
millones de euros

4. Importe de los costes ambientales (medidas de correccion y compensacion) no cubiertos con tarifas
(subvencionados):
millones de euros

5. ¢La no recuperacion de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo
de agua?

a. Si, mucho o
b. Si, algo m
c. Practicamente no X
d. Esindiferente o
e. Reduce el consumo O
Justificar:

Las actuaciones programadas no incrementan el consumo de agua.

6. Razones que justifican la subvencion

A. La cohesion territorial. La actuacion beneficia la generacién de una cifra importante de empleo y renta
en un area deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea:

a. De una forma eficiente en relacion a la subvencién total necesaria O
b. De una forma aceptable en relacion a la subvencion total necesaria X
c. La subvencion es elevada en relacion a la mejora de cohesion esperada m
d. La subvencion es muy elevada en relacion a la mejora de cohesion esperada O
Justificar la contestacion:
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B. Mejora de la calidad ambiental del entorno

a. La actuacion favorece una mejora de los habitats y ecosistemas naturales de su areade X

influencia

b. La actuacién favorece significativamente la mejora del estado ecoldgico de las masas de o
agua

c. La actuacion favorece el mantenimiento del dominio publico terrestre hidraulico o del O

dominio publico maritimo terrestre

d. En cualquiera de los casos anteriores ¢ se considera equilibrado el beneficio ambiental
producido respecto al importe de la subvencion total?

a. Si

b. Parcialmente si

c. Parcialmente no

d. No

Justificar las respuestas:

o oo X

Las actuaciones programadas generan una recuperacion, una regeneracion y una proteccion ambiental del

entorno natural en un ambiente que en la actualidad corre riesgos de degradacidn debido a la erosion hidrica.

C. Mejora de la competitividad de la actividad agricola

a. La actuacion mejora la competitividad de la actividad agricola existente que es O
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la politica agricola
europea

b. La actuacion mejora la competitividad pero la actividad agricola puede tener problemas O
de sostenibilidad hacia el futuro

c. La actuacién mejora la competitividad pero la actividad agricola no es sostenible alargo o
plazo en el marco anterior

d. La actuacion no incide en la mejora de la competitividad agraria X

e. En cualquiera de los casos anteriores, ¢ se considera equilibrado el beneficio producido
sobre el sector agrario respecto al importe de la subvencion total?

a. Si
b. Parcialmente si
c. Parcialmente no
d. No
Justificar las respuestas:

Ooooag

No hay lugar.
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D. Mejora de la seguridad de la poblacion, por disminucion del riesgo de inundaciones o de rotura de
presas, efc.
a. Numero aproximado de personas beneficiadas:
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado:
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de anos
d. ¢ Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvencion total?

a. Si

b. Parcialmente si

c. Parcialmente no

d. No

Justificar las respuestas:

Oooao

No hay lugar.

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvencion (Detallar y explicar)

A continuacion explique como se prevé que se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para asegurar
la viabilidad del proyecto.

La posibilidad de las labores de mantenimiento estaran sujetas a lo que disponga el Ministerio de Medio
Ambiente y en su caso, a que se contemple la cuantia econdémica que se corresponda.
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8.

ANALISIS SOCIO ECONOMICO

El andlisis socio econdmico de una actuacion determina los efectos sociales y econémicos esperados del
proyecto que en Gltimo término lo justifican. Sinteticelo a continuacion y, en la medida de lo posible, realicelo a
partir de la informacion y estudios elaborados para la preparacion de los informes del Articulo 5 de la Directiva
Marco del Agua basandolo en:

1.

2.

3.

Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para abastecer a la poblacién
a. Poblacién del area de influencia en:

1991: habitantes

1996: habitantes

2001: habitantes

Padrén de 31 de diciembre de 2004: habitantes
b. Poblacién prevista para el afio 2015: habitantes

c. Dotacion media actual de la poblacion abastecida:

d. Dotacidn prevista tras la actuacion con la poblacion esperada en el 2015:
Observaciones:

Incidencia sobre la agricultura:

a. Superficie de regadio o a poner en regadio afectada: ha.
b. Dotaciones medias y su adecuacion al proyecto.
1. Dotacién actual: ma/ha.
2. Dotacion tras la actuacion: ma3/ha.
Observaciones:

Efectos directos sobre la produccién, empleo, productividad y renta

I/hab 'y dia en alta
I/haby dia en alta

1. Incremento total previsible sobre la produccion estimada en el area de influencia del proyecto

A. DURANTE LA CONSTRUCCION

a. Muy elevado O a. Muy elevado

b. elevado o b. elevado

c. medio o c¢. medio

d. bajo O d. bajo

e. nulo X e. nulo

f. negativo O f. negativo

g. ¢en qué sector o sectores se produce
la mejora? la mejora?
1. primario mi 1. primario
2. construccion o 2. construccion
3. industria o 3. industria
4. servicios o 4. servicios

Justificar las respuestas:

No hay lugar

O

X0 oo

O

B. DURANTE LA EXPLOTACION

Og oo

g. ¢en qué sector o sectores se produce
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4. Incremento previsible en el empleo total actual en el area de influencia del proyecto.

A. DURANTE LA CONSTRUCCION B. DURANTE LA EXPLOTACION
a. Muy elevado i a. Muy elevado mi
b. elevado m b. elevado m
c. medio m c. medio m
d. bajo X d. bajo |
e. nulo mi e. nulo mi
f. negativo m f. negativo O
g. ¢en qué sector o sectores se produce g. ¢en qué sector o sectores se produce
la mejora? la mejora?
1. primario o 1. primario o
2. construccion X 2. construccion mi
3. industria m 3. industria m
4. servicios i 4. servicios |

Justificar las respuestas:

Durante el periodo de construccidn se contratara personal de la zona.

5. La actuacion, al entrar en explotacion, ¢ mejorara la productividad de la economia en su area de influencia?

a. si, mucho
b. si, algo
C. Si, poco
d. sera indiferente
e. la reducira m
f. ¢a qué sector o sectores afectara de forma
significativa?
1. agricultura
2. construccion
3. industria
4. servicios
Justificar la respuesta

X 0O0oaog

Ooooao

6.. Otras afecciones socioecondémicas que se consideren significativas (Describir y justificar).




7.. ¢ Existe afeccidn a bienes del patrimonio historico-cultural?

1. Si, muy importantes y negativas
2. Si, importantes y negativas
3. Si, pequenas y negativas
4. No
5. Si, pero positivas
Justificar la respuesta:

O X0oO oo

Las actuaciones previstas no afectan a ningun bien del patrimonio histérico-cultural.
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9. CONCLUSIONES

Incluya, a continuacion, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

El proyecto es:

1. Viable

2. Viable con las siguientes condiciones:
a) En fase de proyecto
Especificar:

b) En fase de ejecucién
Especificar:

3. No viable

al

Fdo.:

Nombre: Antonio Maurandi Guirado
Cargo: Director del Proyecto
Institucion:

| Confederacion Hidrografica del Segura
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-.1-.--:- PARA EL TERRITOSEEN
. y MINISTERIO TR
- “ DE MEDIO AMBIENTE
g -
[Informe de viabilidad correspondients a: |

Tilulo e |a Actsscidn PROYECTD DE CORRECCION HIDROLOGICA DE PUENTES (LA PACA-ZARCILLA), TM. LORCA (MURCIA)
Irdorma @mitids por CH SEGLIRA

En fecha: Abeil de 2006

El imarme se proruncia de la sigudents manena sobne la vabildad del FﬂFﬂ'ﬂ:

X Favorable

ko favarabie:
| 458 han incduids an o inlefme condiciones para gue ka visbilidod sen efectiva, en fase de proyechn o e gjewicén?
K Mo

51, (Especiicar:

[ Resultado de la supervision del informe de viabilidad ]

El informa da viabilidad arrba indicado

. Se aprueba por esta Secrataria Genaral para el Territorio v i Biodiversidad, autorizandose su difusiin
plblica sin observaciones

X 5Se aprueba por esta Secretaria General para ol Territorio y la Biodiversidad, autorizandose su
difusién pdblica, con las siguientes observaciones:

-El depdsito de los materiales procedentss de la limpieza del cauce se realizard en vertederos
autorizados, segun la legislacion vigente.

=30 realizard un escrupuloso control ambiental que minimice los efectos de la limpieza da las margenes
¥ de la construccidon de motas y azudes.
-Se verificard la validez de la tramitacidn ambiental del proyecto.

Mo so aprusha por esta Secretara General para el Territorio y |a Biodiversidad, El 6rgano que emitd al
informa deberd proceder a replantear & acluacién y emilr un nuevs informe de viabilidad

Madrid, g e, de |'-u-+' c de 200E

El Eﬂ:ﬂ:iﬂrk‘i Gﬁnvl::rf;r para ¢ Taeritorio v la Biodiversidad

{
.I.-'_-f.?k\) —-u_-f'____
L ==
]..__
Fdo. Antonio Serrano Rodriguaz

Pza. San Mmnds La G oie
20071 mcirid

TEL.| 01 5%7.60 12

FRIC 51 537 fa &
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