INSTRUCCION PARA LA ELABORACION DEL DOCUMENTO DE INICIO DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD
PREVISTOS EN EL ARTICULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS
(segun lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrolégico Nacional)




| DATOS BASICOS

Titulo de la actuacion:

“RECUPERACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO EN EL ARROYO DE LAS FLORES, TM DE SAN ILDEFONSO - LA
GRANJA (SEGOVIA)

Clave de la actuacion:

F2.427-001/2111
452A.611.14.07/2012

En caso de ser un grupo de proyectos, titulo y clave de los proyectos individuales que lo forman:

No Procede

Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuacion:

Municipio Provincia Comunidad Auténoma

San lldefonso Segovia Castilla y Ledn

Organismo que presenta el Informe de Viabilidad:

Confederacion Hidrografica del Duero.
¢/ Muron®5
47004 Valladolid

Nombre y apellidos | Direccion e-mail (pueden Teléfono Fax
persona de contacto indicarse mas de
uno)
Pedro Matia Prim Confederacion pmp.dt@chduero.es | 983 21 54 00 983 21 54 38
Hidrografica del

Duero. ¢/ Muro n°5
47004 Valladolid

Rafael Lopez Arglieso | Confederacion rla@chduero.es 983 21 54 00 983 21 54 38
Hidrografica del
Duero. ¢/ Muro n°5
47004 Valladolid

Organismo que ejecutara la actuacion (en caso de ser distinto del que emite el informe):

Confederacion Hidrografica del Duero.
¢/ Muron®5
47004 Valladolid




NOTA: Fases de tramitacion del informe:

1. Para iniciar su tramitacion, el organismo emisor enviaré EL INFORME siguiendo el modelo que aparece en la
pagina web, a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, exclusivamente por correo electronico y en formato
‘editable” (fichero .doc), a la direccion siguiente a buzon-itdaga@magrama.es

2. La Secretaria de Estado de Medio Ambiente supervisara el informe y, en su caso, remitira al correo electrénico
indicado como de contacto, comentarios o peticiones de informacién complementaria.

3. Como contestacion a las observaciones recibidas, el organismo emisor reelaborar el informe y lo remitira
nuevamente por correo electrénico a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente.

4. Siel informe se considera ya completo y no se observan objeciones al mismo, se notificaré al organismo emisor,
Su remision para aprobacion del Secretario de Estado, solicitando que se envie una copia del mismo “en papel y
firmada” a la direccion:

mfrances@magrama.es

Direccion General del Agua

Subdireccion General de Infraestructuras y Tecnologia

C/ San Juan de la Cruz S/N, 2¢ Planta; Despacho C-227

28071-Madrid.

TIf. 91-597-63-78; Fax. 91-597-59-33

9. Una vez recibida la copia firmada en papel, el Secretario de Estado de Medio Ambiente aprobara la
correspondiente Resolucion en la que, en todo caso, se haran constar las posibles condiciones que se imponen para

la efecucion del proyecto.

6. Se remitira por correo electronico, tanto al organismo emisor como a las Subdirecciones implicadas en la
continuacion de la tramitacion del expediente, copia (fichero .pdf) de la “RESOLUCION”.

7. La Resolucién se incorpora al informe de viabilidad, difundiéndose publicamente ambos en la “web” del
Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, en la URL

http.//www.marm.es/es/agua/planes-y-estrategias/informes-de-viabilidad-de-obras-hidraulicas/




[ 1. OBJETIVOS DE LA ACTUACION.

Se describiré a continuacion, de forma sucinta, la situacion de partida, los problemas detectados y las
necesidades que se pretenden satisfacer con la actuacion, detallandose los principales objetivos a cumplir.

El objetivo fundamental del proyecto de descargar la red de saneamiento del municipio de las pluviales de la
cuenca vertiente se construira una infraestructura que permita discriminar las aguas de escorrentia de las aguas
fecales consiguiendo de esta manera optimizar el proceso y reducir notablemente el coste de explotacion de la
futura depuradora de La Granja.

La red de saneamiento en la urbanizacién del “Caserio de Urgel” es una red unitaria que evacua conjuntamente el
caudal de pluviales recogido por los sumideros en los viales de la urbanizacion y los vertidos domésticos de
aguas residuales.

Por otra parte la situacion actual es un cauce cuyo dominio publico ha desaparecido y que provoca inundaciones
sobre el que también se actuara tratando de minimizar los riesgos de inundacion en época de avenidas.

segun lo anterior los objetivos de este proyecto son varios:

» Evitar que las aguas de escorrentia viertan a la red de saneamiento

% Recuperacion del desaparecido cauce del Arroyo de las Flores a su paso por la localidad de San
lldefonso.

» Eliminar eventuales desbordamientos e inundaciones en la zona de la urbanizacion del “Caserio de
Urgel’, en el Poligono industrial, la Real Fabrica de Cristales y la parte baja del casco urbano de la
poblacion de Ia citada localidad.

» El acondicionamiento de la ribera en el entorno de la actuacién y puesta en valor de la zona.

De todo lo anterior se desprende que se mejorara ambientalmente la zona, al eliminar el aporte de la escorrentia
a las red de saneamiento del municipio facilitando asi el trabajo de la futura depuradora de La Granja, ademas se
recuperara el dominio plblico del cauce del desaparecido arroyo, eliminando por ofra parte el riesgo de
inundaciones que actualmente tiene. Esto permitira poner en valor y recuperacion de la zona, que condice en
gran parte con la cafiada del Puente de Las Merinas situada dentro del Espacio Natural del Guadarrama, con un
valor natural y patrimonial muy alto.

Esta obra se financiara con Fondos Europeos FEDER. el 80 % de financiado a través de la CH Duero y el 20%
restante se financiara por parte de la Junta de Castilla y Ledn.




2. ADECUACION DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACION Y
LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

Se realizara a continuacion un anélisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuacion (descritos en 1)
con los que establece la legislacion y la planificacion vigente.

En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida (si asi se
considera necesario, puede indicarse, en cada cuestion, mas de una respuesta) :

1. Laactuacion se va a prever:
a) En el Plan Hidrolégico de la Demarcacion a la que pertenece
b) En una Ley especifica (distinta a la de aprobacién del Plan)
¢) En un Real Decreto especifico
d) Otros (indicar)

X O >0

Justificar la respuesta:

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional en cuyo Anexo Il se detalla un listado de
actuaciones de inversion en la cuenca del Duero. El proyecto objeto de informe, se incluye en las
actuaciones pertenecientes al grupo: “Actuaciones medioambientales y obras de encauzamiento en
tramos urbanos de la cuenca del Duero”.

El Proyecto estéa englobado dentro del protocolo del Il Plan de Restauracion de Riberas de la Cuenca del Duero
2009 - 2019, firmado el 16 de noviembre de 2009 entre la Confederacion Hidrografica del Duero y la
Consejeria de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Ledn, por el que se fijan los principios basicos de
colaboracion entre ambas administraciones.

2. La actuacion contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua
a) Continentales
b) De transicién
¢) Costeras
d) Subterraneas
e) Noinfluye significativamente en el estado de las masas de agua
f) Empeora el estado de las masas de agua

OoooDoao =

Justificar la respuesta: La actuacion se centra en la recuperacion ambiental y ordenacion de los terrenos
situados lo que contribuye de manera indirecta a la mejora del estado ecologico de las masas de agua
superficiales, ya que se controlaran los residuos generados, evitando que éstos caigan al agua.

3. ¢Laactuacion contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulacion de los recursos hidricos?

a) Mucho o
b) Algo m
¢) Poco i
d) Nada X

Justificar la respuesta: No se actia en ese ambito.




4. ¢La actuacion contribuye a una utilizacion mas eficiente del agua (reduccion de los m? de agua consumida por
persona y dia o de los m3 de agua consumida por euro producido)?

a) Mucho O
b) Algo o
c) Poco o
d) Nada X

Justificar la respuesta: No se afectan los consumos urbanos ni agricolas.

9. ¢La actuacion reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccion de vertidos o deterioro
de la calidad del agua?

a) Mucho
b) Algo
c) Poco
d) Nada

oo og >

Justificar la respuesta: Para evitar que las aguas de escorrentia de la urbanizacion “Caserio de Urgel” viertan a
la red de saneamiento (actualmente unitaria), se propone la separacion de las aguas pluviales y fecales de la
urbanizacion, mediante el disefio de un aliviadero, capaz de separar los vertidos pluviales de los vertidos
fecales en épocas de lluvia antes de su vertido a la red general de saneamiento.

6. ¢Laactuacion disminuye los efectos asociados a las inundaciones?

a) Mucho X
b) Algo o
c) Poco O
d) Nada |

Justificar la respuesta. Con este proyecto se pretende solucionar los problemas de inundaciones que padecen
las viviendas de la urbanizacion “El Caserio de Urgel” y de la Real Fabrica de Cristales, debido al

desbordamiento de los arroyos Chorro Grande y Las Flores; asi como evitar los vertidos a la red hidrica por
anegamiento de los colectores.

7. ¢Laactuacion contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios plblicos terrestres
hidraulicos y de los maritimo-terrestres?

a) Mucho m|
b) Algo X
¢) Poco o
d) Nada o

Justificar |a respuesta: Para evitar que las aguas de escorrentia de la urbanizacion “Caserio de Urgel” viertan a
la red de saneamiento (actualmente unitaria), se propone la separacion de las aguas pluviales y fecales de la
urbanizacion, mediante el disefio de un aliviadero, capaz de separar los vertidos pluviales de los vertidos

fecales en épocas de lluvia antes de su vertido a la red general de saneamiento. Mejorandose de este modo la
gestion sostenible.

8. ¢Laactuacion colabora en la asignacion de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblacion?

a) Mucho O
b) Algo o
c) Poco o
d) Nada X

Justificar la respuesta: Las actuaciones no van a influir en ese ambito.




9. ¢La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccion de dafios
por catastrofe, etc)?
a) Mucho
b) Algo
¢) Poco
d) Nada
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Justificar la respuesta: No se actlia en ese dmbito.

10. ¢La actuacion contribuye al mantenimiento del caudal ecolégico?

a) Mucho O
b) Algo o
¢) Poco m|
e) Nada X

Justificar la respuesta: No se actlia en ese ambito.




| 3, DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Se sintetizara a continuacion la informacién mas relevante de forma concisa. Incluira, en todo caso, la localizacion
de la actuacion (si es posible indicando sus coordenadas geograficas), un cuadro resumen de sus caracteristicas
mas importantes y un esquema de su funcionalidad.

Los terrenos objeto de las actuaciones que se describen en el Proyecto, se encuentran en el nlicleo urbano de La
Granja de San lldefonso.

o X=415558m Y =4.528.319 m (al norte)
Datum: ETRS 89 Zona 30

DESCRIPCION GLOBAL DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS

ACTUACIONES PARA DISCRIMINAR AGUAS PLUVIALES Y FECALES

Para cumplir con el objetivo fundamental del proyecto de descargar la red de saneamiento del municipio de las
pluviales de la cuenca vertiente se construira una infraestructura que permita discriminar las aguas de escorrentia de
las aguas fecales consiguiendo de esta manera optimizar el proceso y reducir notablemente el coste de explotacion
de la futura depuradora de La Granja.

Separacion de la red de fecales y la red de pluviales

La red de saneamiento en la urbanizacion del “Caserio de Urgel” es una red unitaria que evacua conjuntamente el

caudal de pluviales recogido por los sumideros en los viales de la urbanizacion y los vertidos domésticos de aguas
residuales.

Para evitar que las aguas de escorrentia de la urbanizacion “Caserio de Urgel” viertan a la red de saneamiento, se
propone la separacion de las aguas pluviales y fecales de la urbanizacion, mediante el disefio de un aliviadero,
capaz de separar los vertidos pluviales de los vertidos fecales en épocas de lluvia antes de su vertido a la red
general de saneamiento, separativa, de la poblacion.

El aliviadero consiste en una arqueta de dimensiones 4,60 x 2,60 x 2,50 en el interior de la cual se dispone de un
aliviadero que divide la misma en dos recintos. El aliviadero esta dispuesto a cota suficiente para que las aguas de
lluvia con un coeficiente de dilucion de diez, se viertan al otro recito de la arqueta, situado a cota més baja, desde el
que parte un colector de pluviales de 400 mm de diametro que evacuara las aguas blancas, ya separadas, hacia la
arqueta desarenadora, donde se uniran con las aguas del arroyo.

Las aguas negras interceptadas por el vertedero seran conducidas mediante un colector, en este caso de diametro
315 mm, hasta conectar con el saneamiento existente en las proximidades de la plaza de toros.

Caz de desvio de escorrentia

Se disefia este pequefio caz para liberar la red de saneamiento de la urbanizacion “El Caserio de Urgel” de las
aguas procedentes de escorrentia. Actuaimente estas aguas se recogen a través de una rejilla colocada en el
extremo de la calle.

| Aln cuando el caudal de este caz no es excesivo, con objeto de evitar que el agua de escorrentia se sume al caudal




de la red de saneamiento de la urbanizacion, se propone realizar por medios manuales y bordeando el extremo este
de la urbanizacion, un pequefio caz de seccion triangular, taludes 1,5H/1V y profundidad 1 m., en direccion sur, que
sea capaz de conducir el agua de escorrentia al nuevo cauce proyectado.

La longitud total de este caz es de 217 m.
Adecuacion en el Arroyo las Flores

La adecuacion disefiada para el Arroyo de las Flores se compone de tres tramos claramente diferenciados, tal como
se refleja en planos, y se describen a continuacién.

El primer y segundo tramo discurren por la Cafiada Real del Puente de las Merinas, a cielo abierto presentando
una seccion trapecial, en forma telescépica, por lo que se ha tramificado el tramo. El primer tramo discurre en sus
primeros 717 m metros de dimensiones 1,5 en base, 1,5 en altura minimo y taludes 2 H /1V, cuya geometria se
amplia en la base a partir de este punto a 2,5 m, manteniéndose igual el resto de los parametros hasta el final de
este tramo en el punto kilométrico 1198,83. Por lo que los Gltimos 481,83 metros que constituyen el tramo segundo,
la seccion trapecial es de dimensiones 2,5 en base, 1,5 en altura minimo y taludes 2 H /1V. Para el cambo de
geometria se realiza una transicion en 5 metros. Dadas las caracteristicas del terreno donde va excavada, y la
pendiente del cauce, la seccion se protegen las zonas en los que los materiales de la misma no sean estables
mediante el revestimiento propuesto en el apartado anterior.

El tramo segundo finaliza en un arqueton, situada en frente de la plaza de toros, que tiene las funciones de
desarenado y articuladora del flujo. Ya que el trazado en este punto cambia perpendicularmente la alineacion para
comenzar lo que hemos llamado tramo tercero.

El tramo tercero se inicia por tanto a partir de la arqueta desarenadora, y desde esta arqueta contintia de forma
subterranea bajo el camino de servicio de la zona industrial, hasta llegar al extremo opuesto del poligono industrial,
bordeando el mismo, hasta el cruce del “Camino a la Casa de Vacas para después continuar hasta el arroyo del
Chorro Grande.

La trayectoria descrita de este tercer tramo se salva en sus primeros 500 metros de forma soterrada y sus 712,40
metros restantes a cielo abierto, por lo que la longitud total del mismo cifrado en 1.198,83 metros se salva mediante
cuatro tipos de secciones que se describen a continuacion:

La primera seccion consiste en una tuberia de hormigon armado de clase Il de 2000 mm de diametro interior
dispuesta en zanja en los primeros 207,38 metros del arroyo. Por lo que el punto de inicio es la arqueta
desarenadora de la que parte para proseguir por el camino de servicio de las naves industriales. Para salvar este
trazado en alzado es necesario la disposicion de un pozo que se ha llamado P-1, y cuya definicion geométrica se
puede ver el capitulo o del Documento planos.

La segunda seccion, corresponde a una tuberia de hormigén armado de clase Il 2500 mm de diametro interior
dispuesta en microtinel en una longitud de 186,32 metros para bordear el poligono industrial. El trazado de la
misma se realiza en dos tramos de empuje de 64,60 metros de longitud el primero y 121,72 metros el segundo,
articulado mediante un pozo intermedio P-4 para el cambio de alineacion, segun se refleja en planos.

La tercera seccion, corresponde a la tuberia anterior (¢ 2500 mm) pero dispuesta en zanja en una longitud de 106,3
metros.

La cuarta seccion corresponde a una seccion trapecial de 2,5 en base, 2 en altura y taludes 1,5 H /1V, y se dispone
en los tltimos 712,40 del arroyo, hasta desembocar en el arroyo de Chorro Grande. El revestimiento de la seccion
trapecial en este tramo, se realiza si fuera necesario, recordemos que dependera del estado de la roca 6 materiales




excavados, mediante escollera. En los tramos con pendiente igual o menor de 0,005 la escollera es de 30 cm
colocada en dos capas y en los tramos con pendientes mayores se dispondra un revestimiento similar al de los
tframos 1y 2.

By-pass en el Arroyo de Chorro Grande

Actualmente existe un azud de derivacion en el arroyo Chorro Grande que deriva sus aguas mediante una acequia
al arroyo Pefia Berrueco, situado més al sur. Esta acequia tiene una longitud de unos 300 m. y discurre a media
ladera a un acota aproximada de 1.305 m. Fue construida para dar servicio a concesiones de regadios situados méas

aguas abajo. Esta conexion permite asegurar el caudal de las concesiones de riego y de aguas de proceso a la Real
Fabrica de Cristales.

El funcionamiento de esta estructura en aguas bajas, es correcto; pero en aguas altas la geometria actual
consistente en un aliviadero de 4 metros de longitud y 30 cm. de altura no es suficiente para retener el caudal de
aporte de su cuenca vertiente. Lo que hace que una parte incontrolada del caudal de la misma, se derive por la
conexion de la acequia al Arroyo de las Flores, esto deriva en inundaciones en la parte baja de su cuenca,
coincidente con la zona donde esta situada la balsa del poligono industrial.

Para que la situacion de desbordamiento e inundaciones deje de pasar en un futuro, pero en cambio se mantenga el
caudal de la concesion en agua bajas, se propone el recrecimiento de los dique de cierre del azud en el lateral de
derivacidn hacia la acequia. De tal manera que sélo se derive hacia ésta el caudal de la concesion.

Actualmente el caudal de derivacion de la concesion se sirve mediante una perforacion de 160 mm. de diametro en
el muro lateral. Los caudales derivados por dicho tubo dependen de la carga de agua en el azud.

En estas condiciones se propone recrecer el muro del dique de cierre lateral del azud unos 75 ¢m, lo que evitara el
alivio por el mismo hacia la acequia en aguas altas, y por lo tanto evitara las inundaciones en el punto bajo del
Arroyo de las Flores, como consecuencia de este caudal.

Disefio de pasos para trafico rodado sobre el ARROYO

Con el objetivo de dar continuidad a los accesos mediante vehiculo, ¢ trafico rodado, se han proyectado unos
puente de vigas que permitiran la conexién de uno y otro lado del arroyo.

Asi se han disefiado un total de cuatro pasos, los tres primeros se sitiian en el primer tramo del arroyo en sus puntos
kilometricos 0+266,500, 0+623,811 y 0+733,502 y el tltimo en el segundo tramo en el P.K.0+576,61.

El paso 733,502 corresponde a una reposicion de servicios afectados, por lo que su definicion y valoracién se realiza
en dicho capitulo.

Los pasos constan de un total de 5 vigas prefabricadas de 0,7 m de canto y luz entre apoyos de 14.00m. El canto de
la losa es de 0,25 m. El ancho total del tablero es de 6.5 m (0.50 m de barrera + 5.5 m de calzada + 0.50 m de
barrera).

El dltimo paso se situa en el tercer framo del arroyo, en su punto kilométrico 0+576,610 y salva el camino de Casa
de Vacas. El paso consta de un total de 7 vigas prefabricadas de 0,7 m de canto y luz entre apoyos de 13.00m. El
canto de la losa es de 0,25 m. El ancho total del tablero es de 10 m (1.5m de acera + 0.50 m de arcén + 6.0 m de
calzada + 0.50 m de arcén + 1.5m de acera).

DESCRIPCION DE ACTUACIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL Y USO PUBLICO
PLANTACIONES EN MARGENES DE CAUCES




El tramo 1 de la actuacion incluye la adecuacion del cauce existente junto a la Cafiada del Puente de las Merinas.
Este tramo de 1.198,83 m, se acondicionara para facilitar un mejor funcionamiento hidraulico en avenidas. De
acuerdo a la descripcion de la obra incluida en el Anejo n° 7, se acondicionara el cauce, actualmente perdido en
algunos tramos (movimientos de tierra antiguos, pasos de caminos, vegetacion invasora).

Las condiciones de pendiente de la vaguada, junto con la proximidad del casco urbano hacen necesario la
remodelacion de los taludes en algunos tramos, para conseguir una superficie mas tendida. En estas zonas seré
necesario realizar plantaciones con especies propias de la zona para fijar los taludes y favorecer la integracion de la
actuacion.

El tramo final del arroyo de las Flores, de nueva creacion, ya que el cauce original se pierde bajo el casco urbano, se
ha definido con una seccion trapecial, de 2,56 m en base y taludes con pendiente 1,5H:1V. La longitud total de este
tramo desde su salida a cielo abierto hasta la desembocadura en el arroyo Chorro Grande es de 712, 40 m. En sus
margenes también se realizaran plantaciones favorecer su integracion.

PLANTACIONES EN ESCOLLERA

En algunos tramos de los cauces sera necesario colocar escollera en ambas margenes para prevenir problemas de
erosion durante las avenidas. Esto ocurrira en aquellas zonas en las que la excavacion haga aflorar tramos de jabre.
Con objeto de ocultar y naturalizar la escollera proyectada se plantaran estaquillas o ramas de especies propias de
ribera intercaladas con los bloques de escollera. Para su construccion, tal y como se detalla en el correspondiente
apartado del pliego, se real izara de forma simultanea la colocacién de la escollera y la plantacion de los esquejes y
ramas, intercaladas con tierra vegetal enmendada de la propia de la obra. La longitud estimada de estas zonas es
de 720 m.

La plantacion se realizara con ramas vivas en parada vegetativa, con una densidad total de 2 esquejes/m? de
salicaceas.

ADECUACION GEOMORFOLOGICA DE VAGUADAS

La orografia actual de la cafiada del Puente de las Merinas presenta vaguadas secundarias que en algunas épocas
del afio dan lugar a cauces secundarios que acaban vertiendo dentro de la urbanizacion Caserio de Urgel. Para
evitar que esto se siga produciendo, durante la adecuacion del cauce, se rellenaran estas vaguadas con el material
procedente de la excavacion para el tendido de los taludes del cauce principal. Esto evitara las acumulaciones de
agua durante los momentos de mayor escorrentia y permitira que el cauce principal mantenga un caudal circulante
durante un mayor periodo de tiempo.

Una vez que se haya obtenido un nuevo perfil del terreno, se llevara a cabo una plantacion, con las mismas
especies utilizadas en las margenes del cauce. La superficie total de plantacion es de 2.003, 92 m2, mediante una
distribucion aleatoria de las especies, sin seguir ningln patron especifico y tratando de alternar y entremezclar
todas las especies.

Reparacion de la fuente de la Magdalena

En la Caflada de Merinas, cerca de la plaza de toros y frente a la tapia de los jardines de La granja existe una
fuente, denominada “fuente de la Magdalena®. Actualmente el entorno de la fuente, a pesar de haber sido
remodelado no permite acceder de manera facil hasta la misma, encontrandose obstruido el paso debido al peligro
existente.

Se propone rehabilitar este entorno, manteniendo el bosquete de castafios que existe actualmente, mediante Ia
adecuacion geomorfoldgica del mismo. Esto permitira quitar la valla y acceder a la fuente desde ambos lados de la




misma.
Las actuaciones propuestas son las siguientes:

» Adecuacion topografica
* Reparacion de las escaleras de bajada a la fuente

» Limpieza de la base de la fuente y colocacion de piedras planas en el punto de caida del agua, para evitar la
formacion de barro

» Colocacion de talanquera de madera bordeando la fuente y las escaleras
» Plantacion de arbustos entre la escalera y el muro de la fuente.

CONSTRUCCION DE SENDAS peatonales y acondicionamiento de CAMINOS existentes

A continuacion se detallan los tres tipo de actuaciones que se van a realizar en el proyecto, con el fin de fomentar el
paseo y el disfrute del entorno natural tanto en el Arroyo de las Flores y riveras aledafas a la zona de actuacion:

Sendas peatonales

En primer lugar en el tramo 1y en el inicio del tramo 2 hasta que comienza el soterramiento de la actuacion, se ha
proyectado dos sendas peatonales a ambos lados del cauce de la Cafiada de Merinas. Estas sendas, de 1,5 metros
de ancho tienen una longitud de .1.200 m cada una.

Acondicionamiento de caminos existentes

A lo largo de este recorrido se van a acondicionar varios caminos existentes entre los que figuran dos caminos que
pasan a un lado y otro del cauce con 175 y 123 m de longitud cada uno de ellos. Para el cruce del cauce se han
disefiado dos pasarelas peatonales.

Acondicionamiento del camino de obra de acceso al by-pass como senda peatonal

Para poder acceder hasta el by-pass de derivacion es necesario habilitar un camino de acceso por el que transitara
la maquinaria necesaria para llevar cabo el recrecido del by-pass. Una vez finalizado, se adecuara el camino como
acceso peatonal. Se diferencia de los anteriores en que el ancho sera de 3 m. La longitud de dicho camino es
aproximadamente de 1.210 m.

En los margenes de todos los caminos y sendas se llevaran a cabo la plantacion de especies arboreas de ribera que
proporcionen sombra al camino. Asi se realizard una plantacion lineal de las especies Fraxinus angustifolia y
Quercus pyrenaica a cada lado del camino, con separaciones de 6 metros entre ejemplares.

SENALIZACION

Con objeto de que la poblacion, no sélo del propio niicleo San lidefonso sino también el turismo que alli acuda, este
informada de las obras, las caracteristicas de la misma, el funcionamiento del rio y el paisaje fluvial, se colocaran
diversos carteles por la zona y se repartiran folletos informativos.

Presupuesto del proyecto

Presupuesto de Ejecucion Material 1.758.119,01€

Aplicando los porcentajes correspondientes a Gastos Generales (16%), Beneficio Industrial (6%)




e IVA (21%), se obtiene el siguiente Presupuesto de Base de Licitacion:

Adecuacion del Arroyo 2.257.210,29 €
Adecuacién de los caminos 124.853,08 €
Instalaciones auxiliares 42.782,82 €
Servicios afectados 191.762,33 €
Presupuesto de Ejecucion Material 1.713.413,11 €
Gastos Generales (16%) 274.146,0976 €
Beneficio Industrial (6%) 102.804,7866 €
Suma 2.090.363,99 €
I.V.A. (21%) 438.976,44 €

Presupuesto Base de Licitacion: 2.529.340,43 €




‘ 4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS

Se expondréan aqui las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuacion descrita
en 3 para la consecucion de los objetivos descritosen 1y 2.

Esta justificacion debe ser coherente con los contenidos de los capitulos de viabilidad técnica, ambiental, econémica
y social que se exponen a continuacion y, en ese sentido, puede considerarse como una sintesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificara el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé aicanzar con la
alternativa seleccionada para lo que se propondréan los indicadores que se consideren méas oportunos.

La solucién adoptada es la optima desde los puntos de vista ambiental y social por su mejor integracion en el
entorno, al mantener y potenciar los valores ecolégicos de la ribera y facilitar la participacion y el disfrute del lugar
por parte de la poblacion. De este modo, se aboga por la conservacion del entorno natural a la par que se garantiza
la sostenibilidad de la accion, evitando la inclusion de forma significativa de elementos antropicos.

Con esta alternativa ademés de favorecer el uso sostenible del recurso se realizaria una mejora ambiental del
arroyo en su conjunto, lo que sin duda conllevaria una mejora en relacion con la biodiversidad del area y la
recuperacion paisajistica del entorno.

La principal ventaja de la solucién planteada es que se erige como la 6ptima de cara a cumplir los objetivos
definidos previamente.

0

IB VIABILIDAD TECNICA

Debera describir, a continuacion, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la eleccion de una
tinologia concreta para la actuacion, incluyéndose concretamente informacion relativa a su idoneidad al tenerse en
cuenta su fiabilidad en la consecucion de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrologicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climético).

Las actuaciones que se contemplan en la solucién adoptada consisten, fundamentalmente, en trabajos de
movimiento de tierras y ejecucion de pequefias estructuras y son las optimas técnicamente ante este tipo de
actuaciones. Los medios y maquinaria para ejecutarlas son las habituales en este tipo de obras, no requiriendo
ninguin tipo de maquinaria especial ni técnicas novedosas.

Por lo tanto, la solucion adoptada es absolutamente viable desde el punto de vista técnico, siendo la que mejor
satisface la consecucion de los objetivos planteados en el punto niimero 2 del presente documento. En cuanto a la
técnica empleada, no supone ninguna novedad y, desde el punto de vista técnico, da una perfecta solucion a la
problemética presentada en la zona de afeccion.




| 6. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos. Se
especificara, ademas, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y si se
prevén medidas o actuaciones compensatorias.

1. ¢Afecta la actuacion a algan LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacion de suelo protegido,
ruptura de cauce, etc) o indirectamente (por afeccion a su flora, fauna, habitats o ecosistemas durante |a
construccion o explotacion por reduccién de aportes hidricos, creacion de barreras, etc.)?

A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho m a) Mucho =
b) Poco m b) Poco m
c) Nada m c) Nada =
d) Le afecta positivamente X d) Le afecta positivamente X

Las actuaciones propuestas se encuentran en el limite del Espacio Natural Protegido “Sierra de Guadarrama’,
Espacio tambien designado como LIC-ZEPA (ES4160109 - ES0000010).Con el LIC sélo coincide parcialmente.

2. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluacion ambiental se determinaran los tramites
seguidos, fecha de los mismos y dictamenes. (Describir):

Conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, modificado por la Ley 6/2010, de
24 de marzo, de modificacién del texto refundido de la Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental de proyectos, se
solicitd con fecha 8 de enero de 2008, la determinacion de Sometimiento o no a Evaluacién de Impacto
Ambiental del Proyecto a la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental (DGCEA).

Con fecha 13 de enero de 2010 la DGCEA, remitié al Organismo de cuenca el resultado de las contestaciones
a las consultas, incluyendo una copia de las contestaciones recibidas y los aspectos mas revelantes que deberia
incluir el estudio de impacto ambiental. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2010, tras nueva informacion
suministrada por la Confederacion Hidrografica del Duero, se modifico el alcance del estudio de impacto ambiental,

Actualmente se ha procedido a repetir el tramite de informacién pablica del Proyecto y el Estudio de Impacto
y Ambiental, en base a la subsanacion requerida por la Direccién General de Calidad y Evaluacién Ambiental
y Medio Natural (DGCEAyMN), iniciandose éste con la publicacién del anuncio en el BOP, el 31 de marzo de
2014. Una vez emitido el informe de la Abogacia del Estado, este Organismo de cuenca procedera a remitir

a dicha direccion, los documentos generados en el procedimiento de informacion publica, al objeto de que
se formule la Declaracion de Impacto Ambiental.

3. Impactos ambientales previstos y medidas de correccién propuestas (Describir).
Las posibles afecciones ambientales debido a la ejecucion de las obras son las siguientes:

/' - Aumento de los niveles sonoros;
La utilizacion de maquinaria para la apertura del nuevo canal y la colocacién de los colectores y sus anejos, transito
de vehiculos, etc. supondran un incremento de los niveles sonoros en las inmediaciones de las obras. A pesar de
que se trata de un efecto perjudicial, se considera compatible con la actuacion.

/- Aumento de emisiones a la atmésfera:




Se produce como consecuencia de las actividades de transporte y transito de maquinaria, etc. El efecto,

considerado perjudicial, no reviste mayor importancia teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de las obras y
su localizacion.

/- Aumento de la emisién de polvo y particulas:

Al'igual que en los epigrafes anteriores, el transito de maquinaria y los distintos procesos de la obra, generan nubes
de polvo y particulas.

/- Aumento de la turbidez del agua:

Principalmente debido a la emision de particulas sélidas en suspension procedentes de los movimientos de tierra y
colocacion de los prefabricados de hormigon para los marcos de obra.

A continuacion se evallian los posibles efectos ocasionados por las obras sobre los principales elementos de interés
del Lugar:

Los efectos negativos mas destacados que se van a producir como consecuencia de la actuacion son
fundamentalmente el aumento de las emisiones acusticas y atmosféricas en la zona de actuacion y su entorno y la
emision de particulas solidas en suspension durante la fase de ejecucion. Se trata de un impacto puntual, reversible,
localizado y ambientalmente poco significativo

Si que se prevén las siguientes medidas preventivas:

Medidas ambientales de control de ruidos:

- Se limitaran los horarios en los puntos mas sensibles de contaminacion actstica.

- Se sensibilizara a los operarios para que con sus actividades y magquinaria controlen la emision de ruidos en la
medida de lo posible.

Medidas ambientales de control de gases y otras sustancias contaminantes emitidas por la maquinaria:

- Se cumpliré estrictamente con lo establecido por la DGT en lo referente a la Inspeccion Técnica de Vehiculos,
haciendo cumplimiento del Decreto 3025/74. »

- Se precedera a la realizacion periddica de revisiones de vehiculos y maquinaria, si se detectan desajustes, se
llevara a cabo la puesta a punto y reparacion de las averias o roturas de elementos relacionados con la combustion.
- Se aplicara la normativa vigente sobre control de emisiones de gases y particulas contaminantes (Directiva
97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 16—12-97).

Medidas de prevencion de la contaminacion por vertidos y de proteccion al medio hidrico:

- Se efectuara una labor de prevencion, control y vigilancia de vertidos de sustancias contaminantes. En caso de que
se produjeran se procedera inmediatamente a su recogida, almacenamiento y transporte.

- Las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria se haran en zonas habilitadas para ello.Los efectos
negativos mas destacados que se van a producir como consecuencia de la actuacion son fundamentalmente el
aumento de las emisiones acusticas y atmosféricas en la zona de actuacién y su entorno y la emision de particulas
solidas en suspension durante la fase de ejecucion. Se trata de un impacto puntual, reversible, localizado y
ambientalmente poco significativo. Las obras en las presas se ejecutan durante un plazo méaximo de un afio. Dado
que, respecto a los movimientos de tierras, el volumen previsto es pequefio, que muchas actuaciones de
infraestructura son puntuales (arqueta desarenadora, aliviadero, etc) y que la mayor parte de las actuaciones se
producen en suelo urbano, no se considera necesaria la aplicacion de medidas correctoras y el impacto ambiental
se considera poco significativo.

Si que se prevén las siguientes medidas preventivas:




Medidas ambientales de control de ruidos:

- Se limitarén los horarios en los puntos mas sensibles de contaminacion acstica.

- Se sensibilizara a los operarios para que con sus actividades y maquinaria controlen la emision de ruidos en la
medida de lo posible.

Medidas ambientales de control de gases y ofras sustancias contaminantes emitidas por

la maquinaria:

- Se cumplira estrictamente con lo establecido por la DGT en lo referente a la Inspeccion Técnica de Vehiculos,
haciendo cumplimiento del Decreto 3025/74. «

- Se precederé a la realizacion periddica de revisiones de vehiculos y maquinaria, si se detectan desajustes, se
llevara a cabo la puesta a punto y reparacion de las averias o roturas de elementos relacionados con la combustion.
- Se aplicara la normativa vigente sobre control de emisiones de gases y particulas contaminantes (Directiva
97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 16—1 2-97).

Medidas de prevencion de la contaminacion por vertidos y de proteccion al medio

hidrico:

- Se efectuara una labor de prevencién, control y vigilancia de vertidos de sustancias contaminantes. En caso de que
se produjeran se procedera inmediatamente a su recogida, almacenamiento y transporte.

- Las labores de mantenimiento o reparacién de maquinaria se haran en zonas habilitadas para ello.

Adicionalmente a lo anterior se incluira informacion relativa al cumplimiento de los requisitos que, para la realizacién
de nuevas actuaciones, establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se cumplimentarén
los apartados siguientes:

4. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacién de nuevas actuaciones segun establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialara una de las dos siguientes opciones.
a. La actuacion no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacion a laque  x
pertenece ni da lugar a su deterioro
b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcacion ala o
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones (no afeccién o deterioro), se incluira, a continuacion, su justificacion,
haciéndose referencia a los analisis de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para la demarcacion.

Justificacion: El proyecto no afecta negativamente al estado de las masas de agua.

En el caso de haberse sefialado la segunda de las opciones anteriores (afeccion o deterioro de las masas de agua),
se cumplimentaréan los tres apartados siguientes aportandose la informacion que se solicita.

4.1 Las principales causas de afeccion a las masas de agua son (Sefialar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificacion de las caracteristicas fisicas de las masas de agua superficiales. 0
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterraneas ]
c. Otros (Especificar): O

Justificacion:




4.2. La actuacion se realiza ya que (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. Es de interés publico superior m]
b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su m]

deterioro se ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Senalar
una o varias de las tres opciones siguientes):

a. La salud humana O

b. El mantenimiento de la seguridad humana o

¢. El desarrollo sostenible ]
Justificacion:

4.3 Los motivos a los que se debe el que la actuacion propuesta no se sustituya por una opcion
medioambientalmente mejor son (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. De viabilidad técnica o
b. Derivados de unos costes desproporcionados o

Justificacion:




EZ ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES

Este anélisis tiene como objetivo determinar la viabilidad econémica de la actuacion, considerando el flujo de
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccion y compensacion
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida dtil del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiacion previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a fraves de ingresos
por tarifas y canones; si estos existen y son aplicables.

Para su realizacion se deberan cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose
ademas la informacion complementaria que se indica.

1. Costes de inversion totales previstos.

Total (Miles de Euros)

S T WS 3 e
Terrenos
Construccion 1.758,12
Equipamiento
Asistencias Técnicas
Tributos
O‘"’Sé & 28130

Bl 105,49
IVA 450,43
Total 2.595,34

2. Plan de financiacion previsto

FINANCIACION DE LA

INVERSION aI (Miles de Euros)

|

Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado
Fondos Propios (Sociedades
Estatales)

Prestamos

Fondos de la UE 2.076,27
Apoﬁ§0|ongs de otras 519,07
administraciones
Otras fuentes

Total




3. Costes anuales de explotacion y mantenimiento previstos

Costes anuales de explotacion Total (Miles de Euros)

i mantenimiento

Personal

Energéticos
Reparaciones
Administrativos/Gestion
Financieros

Otros

NO CORRESPONDE

4. Sila actuacion va a generar ingresos, realice una estimacion de los mismos en el cuadro siguiente:

Ingresos previstos por canony
tarifas (segun legislacién Total (Miles de Euros)
aplicable)

Uso Agrario

Uso Urbano

Uso Industrial

Uso Hidroeléctrico
Otros usos

Total .

NO CORRESPONDE

9. A continuacion explique como se prevé que se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para
asegurar |a viabilidad del proyecto:




8. ANALISIS SOCIO ECONOMICO

En la medida de lo posible, describa los impactos socioeconémicos de la actuacion en los apartados siguientes:

1. ¢Cuadl de los siguientes factores justifica en mayor medida |a realizacion de la actuacion (si son de relevancia
semejante, sefiale mas de uno)?
a. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para abastecer a la poblacion
b. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la agricultura
¢. Aumento de la produccion energética
d. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la actividad industrial o de servicios
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones
f. Necesidades ambientales

x O oOnpooB

2. La explotacion de la actuacion, en su area de influencia, favorecera el aumento de:
a. La produccion o
b. El empleo 0
¢. Larenta ]

d. Otros Calidad de ambiental de las riberas y el incremento del grado de satisfaccion de
la poblacién.

Justificar: El proyecto supone la mejora global del entorno del arroyo, por lo que la aceptacion social, tanto
local como regional es muy elevada, pues las areas de ribera constituyen espacios muy reclamados por
parte de la poblacion para su esparcimiento. Por ello, toda accion que implique la mejora ambiental del
propio entorno del arroyo, supondra un incremento en el grado de satisfaccion de la poblacion.

3. Otras afecciones socioeconomicas que se consideren significativas (Describir y justificar).
a. Incremento del empleo y dinamizacion de la economia.

Justificar:

Durante la fase de obras, el sector de la construccién y el sector primario se veréan afectados de una
forma positiva, ya que surgira una necesidad de materiales, mano de obra, maquinaria, efc., para la
ejecucion del proyecto.

4. i Existe afeccion a bienes del patrimonio histérico-cultural?
a. Si, muy importantes y negativas O

b. Si, importantes y negativas O
¢. Si, pequefias y negativas o
d.No X
e. Si, pero positivas o

Justificar; En la zona de actuacion no se producira afeccion de ningun tipo sobre ningun elemento del patrimonio
historico y cultural.




| 9.  CONCLUSIONES

Incluya, a continuacion, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las condiciones
necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

El proyecto es:

x 1. Viable

Tras el analisis realizado, se considera que el proyecto “RECUPERACION DEL DOMINIO PUBLICO
HIDRAULICO EN EL ARROYO DE LAS FLORES, TM DE SAN ILDEFONSO - LA GRANJA (SEGOVIA)”es viable
tanto desde un punto de vista técnico como ambiental.

o 2. Viable con las siguientes condiciones:

a) En fase de proyecto
Especificar:

b) En fase de ejecucion
Especificar:

o 3. No viable

Fdo.: A\

Nombre: Rafael Lépez Argﬁ‘eso

Cargo: Jefe del Area de Asistencia Técnica y Programacion
Institucion: Confederacion Hidrografica del Duero
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