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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El objetivo principal del presente proyecto es la reduccion de los riesgos asociados a la
sequia prolongada a través del incremento de la resiliencia de los sistemas del ciclo urbano
mediante la digitalizacion como herramienta de incremento de la eficiencia en los usos del
agua. El proyecto se centrara en dos poblaciones representativas de la regién del suroeste
de Badajoz, de forma que la sistematica de digitalizacion pueda ser replicada en el resto del
territorio. Los pequefios y medianos nucleos poblacionales en zonas rurales de la provincia
de Badajoz expuestos a periodos de sequia prolongado empiezan a sufrir graves problemas
para mantener la calidad y la cantidad de agua demanda por el ciclo del agua, ya que las
reservas disponibles se ven esquilmadas de manera inexorable al largo del tiempo,
agravado en los ultimos afos por la crisis climatica. Asi, desde el origen del ciclo, se cuenta
con menor volumen de agua que soporta y diluye el mismo nimero de fuente difusas de
contaminacion, puesto que son la mayor fuente de nutrientes en zonas rurales asociadas a
las explotaciones agro-pecuarias, y en menor medida, los vertidos de agua depurada.
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A la par, el proyecto permite preparar las infraestructuras de gestion del agua a las nuevas
modificaciones reglamentarias que se estan revisando y que se espera que sean aplicables
en el periodo de ejecucioén del proyecto, que son la entrada en vigor de las diferentes
disposiciones adicionales del RD 3/2023 sobre calidad de aguas para consumo humano, la
modificacion del Real Decreto Legislativo 1/2001 y su reglamento asociado.

Y finalmente, el proyecto se centra en aumentar la capacidad analitica del laboratorio de |
+D+i, permitiendo convertirlo en un laboratorio de referencia ambiental en la provincia, de
forma que haga las veces de generador de informacién relativa a la calidad de las aguas,
generando una informacion de calidad e interpretada que pueda ser digitalizada de forma
eficiente y entendible en funcion del publico usuario de dicha informacion.

De esta manera, el objetivo principal consta de seis puntos especificos:

1. Mejorar y ampliar la resiliencia de los servicios de agua ante los riesgos de la actual
situacion de crisis climatica en la provincia de Badajoz.

2. Incrementar la transparencia en la gestion del agua, asegurando la fiabilidad y
representatividad de los datos registrados y favoreciendo la informacién disponible para las
administraciones o asociaciones implicadas, los usuarios de redes y los propios
consumidores.

3. Contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales a través de la adaptacion
de las infraestructuras asociadas al ciclo del agua a las nuevas perspectivas de gestion y
calidad y a las modificaciones de las normativas reglamentarias.

4. Generar conocimiento y transmitirlo a futuros profesionales, formando y abriendo
mercado laboral a profesionales del propio territorio donde se desarrolla el proyecto, lo que
permite generar empleo de alta cualificacion técnica basado en la innovacién y la
investigacion en la mejora del ciclo del agua.

5. Mejorar la Calidad de la prestacion de los servicios relacionados con el Ciclo Integral del
Agua aumentando la resiliencia y eficiencia de las infraestructuras e instalaciones y
generando un espacio de participacion, sensibilizacion y concienciacion tanto de usuarios
como de técnicos y personal encargado de los servicios asociados al Ciclo del Agua,
contribuyendo al desarrollo de una mentalidad basada en el uso responsable y sostenible
del agua.

6. Dotar a la provincia de un laboratorio publico de referencia en calidad de aguas, que
permita generar conocimiento fiable para el proceso de digitalizacion de la calidad de las
aguas.
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|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

Promedio es una entidad publica supramunicipal con personalidad juridica propia, que
forma parte de la Diputacion de Badajoz. Actia como un ente instrumental destinado a
proporcionar servicios medioambientales, aprovechando la infraestructura administrativa,

juridica e informatica de la Diputacion para facilitar la prestacion de servicios a los usuarios.

La estructura relacionada con el ciclo del agua incluye dos departamentos técnicos
encargados de supervisar los sistemas de depuracién y abastecimiento. Estos
departamentos reciben el respaldo, de manera transversal, de un departamento de
comunicacion y planificacion estratégica. Este ultimo complementa los servicios técnicos a
través de una unidad de comunicacion y sensibilizacion, una unidad de investigacion e

PROMEDIO

Municipio Habitantes (CENSO 2021 (INE)
Oliva de la Frontera 5.081

Zafra 16.789

Total 21.867
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El ambito de actuacion del proyecto se centra en dos municipios de mas de 5.000
habitantes del sur de la provincia de Badajoz, Zafra y Oliva de la Frontera, los cuales
representan las poblaciones con un mayor nivel de riesgo que presionan sus servicios
asociados al ciclo en funcion de los Planes de Sequia implantados y aprobados por el
organismo competente. Cabe decir que, en la actualidad Zafra, cuenta con un porcentaje de
agua almacenada de un 12 %. Y Oliva de la Frontera es de un 80%, pero es una presa muy
pequefa y no satisface las demandas.
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|4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Las actividades del proyecto se estructuraran
mediante Grupos de Acciones (GA) disefiados
para alcanzar los objetivos establecidos, iD. Actuaciones
supervisar de manera efectiva la ejecucion
adecuada de estas acciones y garantizar una
comunicacién, difusién y justificacion
adecuadas del proyecto. Esta organizacién en
GA se divide en tres grupos de acciones A3 A7
técnicas (para los cuales se busca
financiamiento), acompafados practicamente
por dos grupos de acciones transversales de la
siguiente manera:

A2 | Protocolo de Vigilancia de PFAS en las aguas de captacion y aguas de consumo de pequerios municipios

Bl =
>
)

Estudio y diagnostico de fugas estructurales

Estudios hidrogeologicos de aguas subterraneas

Modelado predictivo del funcionamiento de las redes de abastecimiento

&2
2%

Actualizacion en SIG de las redes

Asistencia técnica para la redaccion de proyectos de obra
A7 A8 | Gemelo Digital de la EDAR Oliva de Mérida

GA1. Coordinacion, monitorizacion y gestion Automatizacion, sensorizacion, sectorizacion y control volumétrico en instalaciones de abastecimiento en

A8 B1
del proyecto (transversal). ALTA
GAZ2. Abastecimiento: acciones técnicas tipo A9 B1 | Control y seguimiento de calidad de agua de la captacion
B1yB2. A10 B1 | Monitorizacién y alerta temprana de bloom de cianobacterias en captaciones superficiales
GA3. Depuracion: acciones técnicas tipo B3 y A11 B2 | Instalacién de cdmaras para el control del proceso
B4. s . . Automatizacion, sensorizacion, sectorizacion y control volumétrico en instalaciones de abastecimiento en
GAA4. Planificacion estratégica: acciones A12 B2 baja
técnicas tipo A y C o y A13 B2 [ Implantacién de telelectura de consumo de a3gua de abastecimiento
GAS5: Comunicacioén, sensibilizacion, formacion Al4 B3 | Sistema de control de vertidos previo a EDAR

y difusion (transversal). A15 B3 | Instalacién de las cdmaras para el control del proceso en EDAR
A16 B4 | Digitalizacion de vertido de EDAR a cauce
Implementacion de energia solar fotovoltaica como apoyo al consumo de elementos de digitalizacion

En general, se planea replicar todas las

acciones en los municipios que forman parte A7 87 instalados en depésitos y ETAP
del ambito de a(’:tuaC|on del proyectc.>. De e’ste A18 €1 | Actualizacion de la web institucional a la transparencia exigida en el RD 3/2023
modo, se llevaran a cabo todas las tipologias
de acciones (A, By C) en cada poblacién. La A19 €1 | Mantenimiento de los paneles de mando de una aplicacién de visualizacion de datos de los servicios de CIA
imagen siguiente proporciona detalles sobre A20 €2 | Inteligencia artificial aplicado al ciclo integral del agua
las principales acciones técnicas del proyecto. A21 C2 | Servidoresy licencias para el alojamiento de los aplicativos del proyecto
A22 €2 | Software de optimizacion de energia solar
A23 C2 | Actualizacion de Software de Control (SCADAS) locales y PLC en EDAR y redes de distribucion
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto solicitado total de la presente convocatoria, IVA incluido, es de 2.974.033,51
€. Este presupuesto se divide entre los afios 2024, 2025 y 2026, pretendiendo una ejecucioén
de 1.163.409 euros en el afio 1, 1.407.152,94 euros en el afio dos, siendo 2026 el afio con
menor carga presupuestaria. Respecto a las categorias de gasto el personal supone un
5%, los costes por asistencias un 41%, los costes por material inventariable un 48% y los
costes por material fungibles 1% aproximadamente, siendo le restante coste indirectos y
auditoria.

Para entender mejor el presupuesto, debemos tener en cuenta que se divide en tipos de
actuacion, A, By C, y se recogen en ellos un total de 23 actuaciones.

Dentro de la tipologia A, B y C, se subdividen en:

- Dentro de la tipologia A, A2 con una representacion del 11.73% del presupuesto; A6 4,5%,
A7 0,08%, A8 un 7,87%.

- Dentro de la tipologia B, B1 20,32 %, el B2 un 34%, el B3 1,34%, B4 un 0,72% y para
finalizar el B7 un 5,41%.

- Para finalizar, dentro de la tipologia C, la subaccién 4,5% representa la accién C1, y la
subaccion C2, un 8,57 %.

|6' CRONOGRAMA

ACTUACIONES

2024

2025 2026

Cod. [ Tip. E[F[m[am

—

njials|o

Protocolo de Vigilandia de PFAS en las aguas de captacidn y aguas

Al A2 de consumo de peguefios municipios.
A2 A6 | Estudios de diagndstico y control de fugas estructurales.
A3 A7 | Estudios hidrogeoldgicos de aguas subterraneas

Modelado predictivo del funcionamiento de las redes de

Al A8 abastedmiento

A5 AB | Actualizacidn en SIG de las redes

A6 A8 Redaccion de proyectos constructivos de saneamiento y
abastecimiento

A7 A8 | Gemelo digital EDAR Oliva de Mérida

Automatizacion, sensorizacion, sectorizacion y control

A8 B1 volumétrice en instalacienes de abastecimiento en ALTA
A9 B1 | Controly imiento de calidad de aguas de captacion
Al0 B1 Maonitorizacidn y alerta temprana de bloom de cianobacterias en
captaciones superficiales.
Al B2 | Instalacion de cdmaras para el control del proceso ETAPs
A2 B2 Automatizacion, sensorizacion, sectorizacion y control
Strico en instalaciones de abastecimiento en baja
A3 B2 Implantacion de telelectura de consumo de agua de

abastedimiento

Al4 B3 | Sistema de control de vertidos previo a EDAR

A15 B3 | Instalacion de las camaras para el control del proceso EDARs

Al6 B4 | Digitalizacion de vertido de EDAR a cauce

Implementacién de energfa solar fotoveltaica como poyo al

A7 B7 | consumo de de digi cidn i en ¥
ETAP

A18 c1 Adaptacion de la web institucional a la transparencia exigida en
el RD 3/2023

Al9 1 Mantenimiento de los paneles de mandeo de una aplicacidn de
visualizacidn de datos de los servicios de CIA

A20 2 Aplicacidn de Inteligencia Artificial para el control energético de
instalaciones.
Servidores y licencias para el alojamiento de los aplicativos del

a21 | €2 4 . . .

proyecto

A22 C2 | Software de optimizacion de energia solar

Actualizacion de Software de Control (SCADAS) en EDAR y en red
de distribucidn.

A23 | €2
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|7 = RESULTADOS ESPERADOS

Calidad técnica. El proyecto en desarrollo abarcara intervenciones tanto en el sistema de
saneamiento como en el de abastecimiento, con el propésito de elevar la calidad del agua
depurada y supervisar y controlar el proceso de recoleccién y tratamiento de aguas
residuales urbanas y pluviales. Asimismo, se llevaran a cabo acciones en el sistema de
abastecimiento para monitorear y mejorar la eficacia del proceso de potabilizacién, asi como
para aumentar el rendimiento técnico de las redes de distribucion, con el objetivo de
controlar y reducir las pérdidas de agua a suministrar. De esta manera, los objetivos y
acciones del proyecto se alinean con el cumplimiento del objetivo CID #76 del PRTR.
Algunas de las medidas implican la optimizacién de procesos, la instalacion de equipos de
alta eficiencia energética, la utilizacion de energia renovable y la implementacion de
sistemas de automatizacion y control.

RESULTADOS TECNICOS

Generar una metodologia de gestion del servicio de abastecimiento que permita la mejora del mismo y su capacidad
de adaptacion frente a situaciones sobrevenidas.

Conocimiento del consumo en tiempo real

Ampliacién del nimero de parametros de calidad controlados y definir perfiles de variabilidad

Mejora del control del proceso en base a imagenes

Aumentar la capacidad del proceso depurativo al vertido detectado

Desarrollo de una plataforma digital de una infraestrucutra con objeto de identificar modelos de gestion sostenible de

la misma.

Software que permita la adaptacion del funcionamiento de las infraestrucutras al momento de maxima produccion
Desarrollar un sistema capaz de identificar de forma automatica especies de cianobacterias y relacionarlo con nives de
Prediccion de consumos e irregularidades en las demandas energéticas de las instaciones

Prevenir problemas de calidad en aguas de consumo desde la captacion
Ampliar el conocimiento de los riesgos derivados de la presencia de nuevos contaminantes y detectar su origen.

Ambientales y sociales. La implementacion de acciones en el sistema de abastecimiento se
enfocara en la monitorizacion de la calidad y el volumen de agua captada de las masas,
evitando su sobreexplotacién. Simultaneamente, se intensificara la comprension de las
redes de distribucion, mejorando su funcionamiento para minimizar fugas y garantizar que el
volumen de agua captada coincida con el suministrado, reduciendo pérdidas. Esto garantiza
un control sobre las masas de agua utilizadas, alineandose con las demandas reales y
evitando el acceso no garantizado al agua para colectivos vulnerables, contribuyendo asi al
Objetivo OD6 de Desarrollo Sostenible. Es relevante destacar que el ambito del proyecto se
centra en pequefas poblaciones en entornos rurales, abordando el reto demografico y
combatiendo la despoblaciéon mediante la mejora de servicios basicos relacionados con el
ciclo integral del agua.

RESULTADOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Reduccion de vertidos industriales mediante fomento de la reutilizacion y el tratamiento in situ

Adaptacion nueva normativa

Ampliar conocimiento sobre las cianobacterias en el entorno del proyecto.

Reduccion del consumo eléctrico

Reduccion de consumo de agua de los procesos productivos

Fomento del consumo responsable de agua

Fomentar la concienciacion del usuario en su participacion en la transparencia del servicio.

Conocimiento del agua no aprovechada por los usuarios de la red.

Conocimineto del estado de nuevos contaminantes.

Fomentar la formacion delos trabajadores en masa de aguas subteraneas.

Fomentar la formacion de los trabajadores en control de redes de abastecimiento.

Fomentar la formacion de los trabajadores en pardmetros de control y seguimiento de calidad de aguas.

Estratégicos. A través de las intervenciones, se promovera la transparencia en el uso y la
gestién del ciclo urbano mediante la digitalizacién y sensorizacién, alineando la
administracion del servicio en los municipios con la nueva Ley de Ciclo Urbano del Agua de
Extremadura, actualmente en desarrollo. Esto respalda la estrategia de transparencia en la
gestion del ciclo urbano del agua y la mejora de la gobernanza del dominio publico
propuesta por dicha ley. Asimismo, se fomentara la investigacion y la innovacién mediante
la creacion de modelos predictivos, gemelos digitales y otras técnicas aplicables al ciclo del
agua.Para asegurar la perdurabilidad de los resultados, se implementaran estrategias
respaldadas por Promedio, como su Plan de Reinversion en Infraestructuras y su Plan de
Mejoras del Servicio de Abastecimiento. Estas estrategias se alinean con la busqueda de la
mejora continua en la prestacién de servicios

RESULTADOS ESTRATEGICOS

Control sobre volimenes captados y estimacion de recurso disponible

Obtencién modelo de la red

Control sobre volumenes de agua suministrada al usuario

Conocimiento del estado de las aguas en relacion a los contaminantes emergentes.
Identificacion de vertidos a la red y prediccion de efecto sobre EDAR

Asegurar el control remoto de las instalaciones en tiempo real desde las plataformas de gestion

Mejorar la operatividad de las instalaciones in situ
Disponer un sistema fisico que permita el almacenamiento de toda la informacion del proyecto.

Facilitar el acceso de la informacion de interes para los abonados.
Gestion segura de todos los datos y plataformas que componen el proyecto reduciendo la posibilidad de ciberataques.
Aumentar la facilidad de interpretacion de la calidad en la gestion del servicio.




	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El objetivo principal del presente proyecto es la reducción de los riesgos asociados a la sequía prolongada a través del incremento de la resiliencia de los sistemas del ciclo urbano mediante la digitalización como herramienta de incremento de la eficiencia en los usos del agua.  Los pequeños y medianos núcleos poblacionales en zonas rurales de la provincia de Badajoz expuestos a períodos de sequía prolongado empiezan a sufrir graves problemas para mantener la calidad y la cantidad de agua demanda por el ciclo del agua, ya que las reservas disponibles se ven esquilmadas de manera inexorable al largo del tiempo, agravado en los últimos años por la crisis climática. Así, desde el origen del ciclo, se cuenta con menor volumen de agua que soporta y diluye el mismo número de fuente difusas de contaminación, puesto que son la mayor fuente de nutrientes en zonas rurales asociadas a las explotaciones agro-pecuarias, y en menor medida, los vertidos de agua depurada. Por ello, el proyecto se centrará en dos poblaciones representativas de la región del suroeste de Badajoz, Zafra y Oliva de la Frontera, de forma que la sistemática de digitalización pueda ser replicada en el resto del territorio. 
	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2: El objetivo principal consta de seis puntos específicos: 
1. Mejorar y ampliar la resiliencia de los servicios de agua ante los riesgos de la actual situación de crisis climática en la provincia de Badajoz, actuando en poblaciones cuyo entorno se encuentra catalogado como expuesta a una sequía prolongada.
2. Incrementar la transparencia en la gestión del agua, asegurando la fiabilidad y representatividad de los datos registrados y favoreciendo la información disponible para las administraciones o asociaciones implicadas, los usuarios de redes y los propios consumidores.
3. Contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales a través de la adaptación de las infraestructuras asociadas al ciclo del agua a las nuevas perspectivas de gestión y calidad y a las modificaciones de las normativas reglamentarias, tanto a nivel nacional como a nivel europeo.
4. Generar conocimiento y transmitirlo a futuros profesionales, formando y abriendo mercado laboral a profesionales del propio territorio donde se desarrolla el proyecto, lo que permite generar empleo de alta cualificación técnica basado en la innovación y la investigación en la mejora del ciclo del agua. 
5. Mejorar la Calidad de la prestación de los servicios relacionados con el Ciclo Integral del Agua aumentando la resiliencia y eficiencia de las infraestructuras e instalaciones y generando un espacio de participación, sensibilización y concienciación tanto de usuarios como de técnicos y personal encargado de los servicios asociados al Ciclo del Agua, contribuyendo al desarrollo de una mentalidad basada en el uso responsable y sostenible del agua.
6. Dotar a la provincia de un laboratorio público de referencia en calidad de aguas, que permita generar conocimiento fiable para el proceso de digitalización de la calidad de las aguas. 
En resumen, el proyecto tiene un enfoque multidisciplinario que abarca aspectos técnicos, medioambientales, sociales y educativos. Busca no solo optimizar la gestión del agua y sus recursos, sino también fomentar la conciencia ambiental, la participación ciudadana y el desarrollo de habilidades y empleo en el ámbito relacionado con el ciclo del agua. La creación de un laboratorio público de referencia destaca la importancia de la investigación y la innovación en la mejora continua de la calidad del agua y su monitoreo digitalizado. Este enfoque holístico puede contribuir significativamente al desarrollo sostenible y la gestión responsable de los recursos hídricos en la provincia.
	ENTIDADES SOLICITANTES: Promedio es una entidad pública supramunicipal con personalidad jurídica propia, que forma parte de la Diputación de Badajoz. Actúa como un ente instrumental destinado a proporcionar servicios medioambientales, aprovechando la infraestructura administrativa, jurídica e informática de la Diputación para facilitar la prestación de servicios a los usuarios. La estructura relacionada con el ciclo del agua incluye dos departamentos técnicos encargados de supervisar los sistemas de depuración y abastecimiento. Estos departamentos reciben el respaldo, de manera transversal, de un departamento de comunicación y planificación estratégica. Este último complementa los servicios técnicos a través de una unidad de comunicación y sensibilización, una unidad de investigación e innovación, y un laboratorio acreditado para llevar a cabo análisis de calidad de aguas. Además, Promedio cuenta con un departamento de telecontrol que centraliza las actividades de digitalización y monitorización de los procesos.
	MUNICIPIOS - POBLACION: El ámbito de actuación del proyecto se centra en dos municipios de más de 5.000 habitantes del sur de la provincia de Badajoz, Zafra y Oliva de la Frontera, los cuales representan las poblaciones con un mayor nivel de riesgo que presionan sus servicios asociados al ciclo en función de los Planes de Sequía implantados y aprobados por el organismo competente. Cabe decir que, en la actualidad Zafra, cuenta con un porcentaje de agua almacenada de un 12 %. Y Oliva de la Frontera es de un 80%, pero es una presa muy pequeña y no satisface las demandas. 
	PRINCIPALES ACTUACIONES: Las actividades del proyecto se estructurarán mediante Grupos de Acciones (GA) diseñados para alcanzar los objetivos establecidos, supervisar de manera efectiva la ejecución adecuada de estas acciones y garantizar una comunicación, difusión y justificación adecuadas del proyecto. Esta organización en GA se divide en tres grupos de acciones técnicas (para los cuales se busca financiamiento), acompañados prácticamente por dos grupos de acciones transversales de la siguiente manera:

GA1. Coordinación, monitorización y gestión del proyecto (transversal).
GA2. Abastecimiento: acciones técnicas tipo B1 y B2.
GA3. Depuración: acciones técnicas tipo B3 y B4.
GA4. Planificación estratégica: acciones técnicas tipo A y C.
GA5: Comunicación, sensibilización, formación y difusión (transversal).

En general, se planea replicar todas las acciones en los municipios que forman parte del ámbito de actuación del proyecto. De este modo, se llevarán a cabo todas las tipologías de acciones (A, B y C) en cada población. La imagen siguiente proporciona detalles sobre las principales acciones técnicas del proyecto.

	PRESUPUESTO1: El presupuesto solicitado total de la presente convocatoria, IVA incluido, es de 2.974.033,51 €. Este presupuesto se divide entre los años 2024, 2025 y 2026, pretendiendo una ejecución de 1.163.409 euros en el año 1, 1.407.152,94 euros en el año dos, siendo 2026 el año con menor carga presupuestaria. Respecto  a las categorías de gasto el personal supone un 5%, los costes por asistencias  un 41%, los costes por material inventariable un 48% y los costes por material fungibles 1% aproximadamente, siendo le restante coste indirectos y auditoria.
Para entender mejor el presupuesto, debemos tener en cuenta que se divide en tipos de actuación, A, B y C, y se recogen en ellos un total de 23 actuaciones.
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- Dentro de la tipología B, B1 20,32 %, el B2 un 34%, el B3 1,34%, B4 un 0,72% y para finalizar el B7 un 5,41%.
- Para finalizar, dentro de la tipologia C, la subacción 4,5% representa la acción C1, y la subacción C2, un 8,57 %. 
	RESULTADOS ESPERADOS 1: Calidad técnica. El proyecto en desarrollo abarcará intervenciones tanto en el sistema de saneamiento como en el de abastecimiento, con el propósito de elevar la calidad del agua depurada y supervisar y controlar el proceso de recolección y tratamiento de aguas residuales urbanas y pluviales. Asimismo, se llevarán a cabo acciones en el sistema de abastecimiento para monitorear y mejorar la eficacia del proceso de potabilización, así como para aumentar el rendimiento técnico de las redes de distribución, con el objetivo de controlar y reducir las pérdidas de agua a suministrar. De esta manera, los objetivos y acciones del proyecto se alinean con el cumplimiento del objetivo CID #76 del PRTR.
Algunas de las medidas implican la optimización de procesos, la instalación de equipos de alta eficiencia energética, la utilización de energía renovable y la implementación de sistemas de automatización y control. 
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	RESULTADOS ESPERADOS 2: Ambientales y sociales. La implementación de acciones en el sistema de abastecimiento se enfocará en la monitorización de la calidad y el volumen de agua captada de las masas, evitando su sobreexplotación. Simultáneamente, se intensificará la comprensión de las redes de distribución, mejorando su funcionamiento para minimizar fugas y garantizar que el volumen de agua captada coincida con el suministrado, reduciendo pérdidas. Esto garantiza un control sobre las masas de agua utilizadas, alineándose con las demandas reales y evitando el acceso no garantizado al agua para colectivos vulnerables, contribuyendo así al Objetivo OD6 de Desarrollo Sostenible. Es relevante destacar que el ámbito del proyecto se centra en pequeñas poblaciones en entornos rurales, abordando el reto demográfico y combatiendo la despoblación mediante la mejora de servicios básicos relacionados con el ciclo integral del agua.
	RESULTADOS ESPERADOS 3: Estratégicos. A través de las intervenciones, se promoverá la transparencia en el uso y la gestión del ciclo urbano mediante la digitalización y sensorización, alineando la administración del servicio en los municipios con la nueva Ley de Ciclo Urbano del Agua de Extremadura, actualmente en desarrollo. Esto respalda la estrategia de transparencia en la gestión del ciclo urbano del agua y la mejora de la gobernanza del dominio público propuesta por dicha ley. Asimismo, se fomentará la investigación y la innovación mediante la creación de modelos predictivos, gemelos digitales y otras técnicas aplicables al ciclo del agua.Para asegurar la perdurabilidad de los resultados, se implementarán estrategias respaldadas por Promedio, como su Plan de Reinversión en Infraestructuras y su Plan de Mejoras del Servicio de Abastecimiento. Estas estrategias se alinean con la búsqueda de la mejora continua en la prestación de servicios


