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1 PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

 

La duración total de las obras es de 3 meses contados desde la fecha de la aceptación del acta de 

replanteo. 

 

La planificación temporal de la obra se muestra en el diagrama Gantt de la página siguiente. 
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Id Nombre de tarea Duración

1 OBRA 65 días

2 SEGURIDAD Y SALUD 65 días

3 Seguridad y Salud 65 días

4 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA 63 días

5 Implantación línea de vida 2 días

6 Saneo manual de bloques inestables 2 días

7 Retirada y limpieza final de material desprendido/desechos 2 días

8 ESTABILIZACIONES IN SITU 59 días

9 Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC) 7 días

10 Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m 10 días

11 Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m 40 días

12 Hormigón proyectado con fibras 4 días

13 RECALCES DE HORMIGÓN 10 días

14 Muros de recalce 10 días

15 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO 4 días

16 Señalización y desvío de tráfico 4 días

17 GESTIÓN DE RESIDUOS 65 días

18 Gestión de tierras y RCD 65 días
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