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Id [Nombre de tarea Duracién [M1 [M2 M3 [M4
S-3 S-2 st | st | s2 | s3 [ s4 | s5 [ se | s7 [ s8 | s9 [ sto | si1 | s12 [ S13 S14

3 Seguridad y Salud 65 dias { : 3

5 Implantacion linea de vida 2 dias —

6 Saneo manual de blogues inestables 2 dias

7 Retirada y limpieza final de material desprendido/desechos 2 dias @

8 ESTABILIZACIONES IN SITU 59 dias : ‘

9 Malla de Acero Triple Torsién con PVC Adosada (TTAPVC) 7 dias Co

10 Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m 10 dias 3

11 Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m 40 dias :

12 Hormigoén proyectado con fibras 4 dias

13 RECALCES DE HORMIGON 10 dias

14 Muros de recalce 10 dias

15 SENALIZACION CORTE Y DESViO DE TRAFICO 4 dias Ty

16 Sefalizacion y desvio de trafico 4 dias

18 Gestion de tierras y RCD 65 dias —
Tarea ) Progreso Resumen Py Tareas externas ) Fechalimite ¢
Divisién it Hito Resumen del proyecto W——"J  Hito externo @
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